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ABSTRACT
The HKR-Rakennuttaja, a part of the Helsinki Public Works Department, is
an expert in constructing, whose task is to compete, buy and manage the
construction planning and contracting of public building projects in the City
of Helsinki.
As this thesis was written, the HKR-Rakennuttaja has been in the process
of developing and updating its documentation bases. The need to develop
the documenting method of construction site supervision has been known
for some time already.
The HKR-Rakennuttaja wants now to develop the documentation of the
control and the supervision of construction work sites and this way to look
for ways to ensure the continuity of the projects in a contractual framework.
This thesis describes a development project for the development of super-
visory documents for construction work supervisors of HKR-Rakennuttaja,
thesis has been made with a constructive research product and has included
participatory observation as one of the research methods. Literature re-
search was one part of research and the research was deepened by inter-
views.
The result of the thesis was the completion of the two-dimensional control
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11 JOHDANTO
Tämä on opinnäytetyö Helsingin kaupungin Rakennusviraston/ HKR-Ra-
kennuttajan käyttöön tulevien julkisten rakennushankkeiden rakennustek-
nisten töiden valvonta-asiakirjapohjien kehittämistutkimushankkeesta.
HKR-Rakennuttajalla on ollut tarve kehittää rakennuttamishankkeidensa
työmaavalvonnan dokumentointitapaa ja etsiä näin keinoja varmistaa hank-
keiden pysyminen sopimuksenmukaisissa puitteissa.
Opinnäytetyön rajauksena oli asiakirjapohjien valmiiksi kehittäminen val-
vontasuunnitelmalle ja sen liitteiksi tuleville tarkastuslistoille. Opinnäyte-
työn tilaajana toimi HKR-Rakennuttaja/ Helsingin kaupungin Rakennusvi-
rasto ja ohjaajana tilaajan puolelta HKR-Rakennuttajan Rakennuttamistoi-
misto 2:n toimistopäällikkö Erkki Nurmi, Hamk:in puolelta ohjaajana toimi
yliopettaja Seppo Niittymäki.
Opinnäytetyön mukaiset valvonta-asiakirjat katsottiin tarpeelliseksi laatia
kahteen osaan jaettaviksi, ensimmäinen osa on varsinainen valvontasuunni-
telman tekstipohja, toinen osa asiakirjoista on rakennustyön aikana täytet-
tävä tarkastuslista infra- ja toimitilarakentamiseen molempiin omansa.
1.1. Yleistä julkisesta rakentamisesta ja rakennuttamisesta
Julkinen rakentaminen pitää sisällään kuntien ja valtion tekemät sekä teet-
tämät verovaroin toteutetut rakennushankkeet, joilla tuotetaan niin julkiset
rakennukset, toimitilat ja infrarakentamishankkeet, samoin kuin niiden yl-
läpito- ja huoltotoiminnot sekä tarvittavat peruskorjaukset.
Laki julkisista hankinnoista asettaa rajat julkiselle rakentamiselle ja raken-
nuttamiselle sekä niiden kilpailuttamiselle. Osa julkisista rakentamishank-
keista tehdään valtion ja kuntien omana toimintana, osa kilpailutetaan jaet-
tuina- tai kokonaisrakennusurakoina yksityisen sektorin toimijoille.
1.2. HKR-Rakennuttaja
Helsingin Kaupungin Rakennusviraston osana toimiva HKR-Rakennuttaja
on rakennuttamisen asiantuntijaosasto, jonka tehtäviin kuuluu kilpailuttaa,
ostaa ja johtaa Helsingin kaupungin julkisten rakennushankkeiden suunnit-
telua ja urakointia vastaten näin suurimmalta osin Helsingin infrastruktuu-
rin ja julkisten rakennusten rakennuttamisesta.
HKR-Rakennuttajan toimenkuvaan kuuluu vastata rakennuttamisproses-
sista kokonaisuutena, tarvittaessa aina suunnittelusta lähtien projektin ra-
kennusvaiheen läpivientiin ja takuuajan tehtäviin asti.
2Tehtävänantoihin kuuluu mm. Helsingin kaupungin julkisten tilojen raken-
nuttaminen, tähän kuuluu kouluja ja päiväkoteja, sairaaloita, kirjastoja ja
tarvittaessa muita toimitiloja. Helsingin kaupunki omistaa suuren määrän
kiinteistöjä ja HKR-Rakennuttaja vastaa myös tämän rakennuskannan pe-
rusparannuksista ja saneerauksista.
HKR-Rakennuttaja toteuttaa myös pääosin Helsingin kaupungin infrahank-
keet, kuten kadut, torit, sillat, puistot ja rantarakenteet sekä metroväylät ja
maanalaiset tilat ym. ja on maan suurimpia infran rakennuttajia, samalla
yksi Suomen suurimmista maanalaisten tilojen rakennuttajista.
Erityyppisiä hankkeita HKR-Rakennuttajalla on käynnissä jatkuvasti liki
200 ja vuositasolla toimitiloja ja kaupunki-infraa rakennutetaan 150- 200
miljoonalla eurolla. Henkilökuntaa HKR-Rakennuttajalla on keskimäärin n.
100 (tilanne 2016), arkkitehtejä, insinöörejä, teknikoita ja rakennusmesta-
reita sekä infra-, että talohankkeiden työtehtävissä. (HKR, 2017)
Toimijana Helsingin kaupunkiorganisaatiossa Rakennusvirasto on jo perin
vanha. Alkuperäiseltä nimeltään Helsingin kaupungin rakennuskonttorina
se perustettiin jo vuonna 1878 kun kaupungissa oli asukkaita vasta n. 29
000 ja ensimmäisiä isoja rakennushankkeita olivat vesijohto-, kaasu-, ja vie-
märiverkoston rakentamisen aloittaminen. Vuonna 1932 sen nimeksi muu-
tettiin Rakennustoimisto ja viimein 1954 nimeksi tuli Rakennusvirasto,
jonka osana HKR-Rakennuttaja on toiminut vuodesta 1996.
2 TILANNEANALYYSI JA ONGELMAN KUVAUS
HKR-Rakennuttajan tehtävänä on rakennuttaa kaupunki-infrastruktuuria ja
julkisia tiloja Helsingin asukkaiden käyttöön. Käynnissä tai alkamassa on
jatkuvasti lukuisa määrä toimitila- ja infrapuolen rakennustyömaita, osa
niistä korjaus- ja osa uudishankkeina.
Pikkuhiljaa tapahtuva muutos toimintakulttuurissa sekä aliurakoinnissa ja
yhä enemmän yleistynyt ulkomaalaisen työvoiman käyttö on asettanut
HKR-Rakennuttajan tilaajana vähitellen uudenlaisen haasteen eteen, tuo-
tantohäiriöt yleistyvät ja aikataululliset ongelmat saattavat vaikuttaa mer-
kittävästi hankkeen kustannuksiin, varsinkin jos limittyviä rakennushank-
keita on käynnissä samalla alueella runsaasti.
Seuraavassa tilanneanalyysissä käydään tarkemmin läpi HKR-Rakennutta-
jan toimintaa ja siinä ilmeneviä ongelmia. Muutamia case-esimerkkejä
apuna käyttäen tarkastellaan ongelmakohtia valvonnan osalta.
32.1 HKR-Rakennuttajan toiminta
HKR-Rakennuttaja toimii Helsingin kaupunkiorganisaatiossa rakennutta-
jana hankkeen valmistelu-, rakennus-, ja takuuvaiheessa, toimien samalla
myös YSE 98:n mukaisena tilaajana hankkeisiin valittuun urakoitsijaan/
urakoitsijoihin nähden. Rakennuttamista HKR-Rakennuttajalta tilaavat
pääasiassa Rakennusviraston Katu- ja Puisto-osasto (infrahankkeet) sekä
Kiinteistöviraston Tilakeskus (toimitilahankkeet), muitakin tilaajia raken-
nuttamiselle jatkuvasti on.
Hankkeen ajaksi HKR-Rakennuttaja asettaa projektiryhmän valmistele-
maan ja johtamaan hanketta, sekä yhdessä suunnittelijoiden kanssa valvo-
maan urakoitsijan teknistä ja laadullista työsuoritusta, samoin kuin urakan
taloudellista ja ajallista toteutumista. Rakentamisvaiheen ohjauksella ja val-
vonnalla pyritään varmistamaan suunniteltu sopimuksen mukainen loppu-
tulos.
HKR-Rakennuttaja käynnistää projektin yhdessä rakennusta
tarvitsevan viraston kanssa, kun kaupungilla ilmenee tarve li-
sätiloihin tai infrastruktuurin kehittämiseen. Rakennuspro-
sessi on monivaiheinen ja vaatii erikoisosaamista useilta eri
osa-alueilta. Kaupungin rakennushankkeissa on yleensä mu-
kana suuri määrä eri toimijoita suunnittelusta itse rakennus-
vaiheeseen. Rakennuttajan tulee varmistaa, että hanke pysyy
asetetuissa raameissa ja että kaikki osapuolet työskentelevät
yhteisten tavoitteiden eteen. (HKR, Rakennuttaminen, 2017,
2s)
Rakentamisen valmisteluvaiheessa HKR-Rakennuttajan tehtäviin kuuluvat
hankintalain mukaiset ilmoitukset ja urakkatarjouspyynnöt. Urakkakilpai-
lutuksessa saadut tarjoukset arvioidaan ja urakoitsijoiden valintapäätökset
valmistellaan, urakoitsijavalinnan jälkeen laaditaan urakkasopimukset ja
hanke etenee rakentamisvaiheeseen.
Rakentamisvaiheen aikana HKR-Rakennuttajan projektihenkilöiden toi-
minta keskittyy urakoiden työsuorituksen ja aikataulujen valvomiseen tilaa-
jan etujen näkökulmasta, tavoitteena hankkeen valmistuminen sovitussa ai-
kataulussa budjetin ja laatutavoitteiden mukaisesti.
42.1.1 Toimitilarakentaminen
HKR-Rakennuttaja rakennuttaa, peruskorjaa ja huoltaa suuren osan Helsin-
gin kaupungin omistamista julkisista rakennuksista ja toimitiloista. Näitä
rakennuskohteita ovat niin koulut ja päiväkodit, sairaalat, kirjastot kuin
muutkin kaupungin omistuksessa olevat tilat. HKR-Rakennuttajan toimesta
ohjataan ja valvotaan toteutusta, seurataan energiankäyttöä sekä opastetaan
käyttäjät rakennusten toimintaan.
Enemmän kuin 90 % Helsingin kaupungin käyttämästä energiasta kuluu ra-
kennuksissa joten rakennuskohteille asetetaan nykyisellään tiukat energia-
tehokkuustavoitteet. Energiatehokkuusvaatimukset kiristyvät ja energiate-
hokkuusdirektiivin mukaisesti uusien rakennettavien julkisten rakennusten
on oltava lähes nollaenergiarakennuksia 31.12.2018 jälkeen. Nykyisten ra-
kennusten energiatehokkuuden perusparantaminen sekä vähemmän ener-
giaa kuluttavat rakennukset sekä ylläpidon energiatehokkuus ovat osa
HKR-Rakennuttajan erityisosaamista.
Helsingin kaupunki on sitoutunut vähentämään hiilidioksidipäästöjään 30%
vuosikymmenen loppuun mennessä ja tavoitteena on hiilineutraali tulevai-
suus vuoteen 2050 mennessä toimitilarakentamisen siirtyessä kohti lähes
nollaenergiarakennuksia.
Talotekniset järjestelmät mm. lvi-, sähkö-, jäähdytys-, kulunvalvonta-, tele-
ja palontorjuntajärjestelmät sekä niiden päivitykset ovat merkittävä osa Hel-
singin kaupungin julkisten tilojen rakentamishankkeissa ja perusparannuk-
sissa. Varsinkin uudet rakennukset saattavat sisältää kymmeniä erilaisia ta-
lotekniikkajärjestelmiä valvomaan ja ohjaamaan rakennuksen toimintoja,
nämä järjestelmät tarvitsevat huoltoa ja päivitystä rakennuksen elinkaaren
aikana.
2.1.2 Infrarakentaminen
Samalla tavoin kuin Helsingin kaupungin toimitilojen rakennuttaminen ja
ylläpito, kuuluu HKR-Rakennuttajan tehtäviin myös rakennuttaa, huoltaa ja
peruskorjata Helsingin kaupunki-infrastruktuuria.
Katujen, puistojen, siltojen, rantarakenteiden, teknisten verkkojen ja maan-
alaisten tilojen rakentamisen teknisen vaativuuden monipuolisuuden lisäksi
infrahankkeet ovat usein myös huomattavan mittavia ja ajallisesti pitkäkes-
toisia, esimerkkitapauksina vaikkapa Vuosaaren satama, Keskustan huolto-
tunneli sekä Kalasataman ja Jätkäsaaren asuinaluehankkeet. Usein hankkeet
5myös sijoittuvat haastaviin paikkoihin kaupungin sisällä, joka aiheuttaa
omat haasteensa teknisten verkkojen sekä kaupunkiliikenteen osalta.
Kaupunki-infran huolto- ja korjaushankkeet ovat Helsingin kaupungin alu-
eella käytännössä alati jatkuvaa, päättymätöntä toimintaa. Katuja sähkö-,
vesi-, ja viemäriverkkoineen, maanalaisia tiloja, siltoja ym. infrarakenteita
tulee jatkuvasti korjaus- ja peruskorjausikään ja uudiskohteiden tavoin kor-
jauskohteiden sijainnit aiheuttavat usein haasteita työteknisesti sekä liiken-
teenohjauksen kannalta.
2.2 HKR-Rakennuttajan työmaat
HKR-Rakennuttajalla on jatkuvasti käynnissä toimitila ja infrapuolen ra-
kennustyömaita ympäri Helsinkiä, näistä suuri osa on olemassa olevien
kohteiden korjaus- ja perusparannushankkeita.
Toimitilapuolella rakennushankkeita uudis- ja korjauskohteita ovat Helsin-
gin kaupungin eri hallintokuntien ja virastojen tarpeiden mukaiset raken-
nukset. Infrarakennushankkeita ovat yleisten alueiden uudisrakennus- kuin
perusparannuskohteet.
Rakennusurakoiden koot vaihtelevat muutamasta sadasta tuhannesta kym-
menien miljoonien eurojen suuruisiin. Varsinkin infrarakennushankkeet
ovat usein mittavia ja vaativia kokonaisuuksia, joiden kesto saattaa helposti
olla useita vuosia.
2.2.1 Uudiskohteet
HKR-Rakennuttajalla on vuositasolla jatkuvasti käynnissä useita uudis-
hankkeita niistä osan sijoittuessa Helsingin kaupungin uusien rakennetta-
vien asuinalueiden yhteyteen ja osan ympäri Helsingin asuinalueita sekä
kantakaupunkiin. Uudisrakennuskohteisiin HKR-Rakennuttaja käytti rahaa
90.89 milj.€ vuonna 2016 sisältäen sekä toimitila- että infrarakennuskoh-
teet. (Rakennusviraston toimintakertomus, 2016)
Toimitilapuolella tyypillisiä uudiskohteita ovat mm. päiväkodit, koulu- ja
toimitilarakennukset, infrahankkeiden puolella uudishankkeet sijoittuvat
varsin usein uusien asuinalueiden yhteyteen toteutettavien kunnallistek-
niikka- ja liikenneväylähankkeiden kokonaisuuksiin. Myös kantakaupungin
sisällä tapahtuvat liikenneväylien perusparannukset sisältävät uusia infra-
hankkeita esim. siltoja tai liikennetunneleita.
Toimitilapuolelta merkittävimpiä valmistuneita uudisrakennuskohteita ku-
luneilta kolmelta viime vuodelta mainittakoon Malmin sairaalan rakennus
62 (2014), Kulosaaren korttelitalo (2014), Viikinmäen korttelitalo (2014),
Lasten päiväkoti Meritähti (2014), ja Lasten päiväkoti Fallpakka (2016).
Infrahankkeiden puolelta kuluneiden kolmen vuoden aikana on valmistunut
lukuisia suurempia infrahankkeita mm. Kehä I:n Kivikon eritasoliittymän
1-vaihe (2014), Töölönlahden katu-urakka (2014), Paloheinän tunneli ja
Kuusmiehentien liikennejärjestelyt (2015), Paciuksenkadun alikulkukäy-
tävä (2015), Keski-Pasilan uusi silta (2015), Kuninkaantammen esirakenta-
minen (2015) ja Jätkäsaaren maanalaiset tilat (2016).
2.2.2 Korjausrakentaminen
HKR-Rakennuttaja toteuttaa vuosittain suuren määrän myös korjaus- ja pe-
ruskorjauskohteita hankkeiden koon vaihdellessa pienistä ylläpitokorjauk-
sista mittaviin perusparannus- ja peruskorjaushankkeisiin. Sekä kaupunki-
infran, että toimitilojen korjauksiin ja parannuksiin käytettiin HKR-Raken-
nuttajalla varoja 54.06 milj.€ vuonna 2016, joka summana oli lähes 60%
uudistuotantoon käytetystä rahamäärästä. (Rakennusviraston toimintakerto-
mus, 2016)
Toimitilapuolen peruskorjauskohteita HKR-Rakennuttajalla ovat kohdan
2.2.1 mukaiset Helsingin kaupungin kiinteistöt ja toimitilat, infrahankkei-
den puolella korjaushankkeet kohdistuvat paljolti kunnallistekniikka- ja lii-
kenneväylien osiin, siltoihin, katuihin ja teknisiin verkkoihin.
Toimitilapuolella valmistuneita peruskorjauskohteita kuluneilta kolmelta
viime vuodelta mainittakoon Malmin sairaalan rakennukset 1 ja 3 (2014),
Meilahden ala-aste (2014), Vuosaaren peruskoulu Lasten päiväkoti Pikku-
prinssi (2014), Uimastadionin katsomorakenteiden kunnostus (2014), Itä-
Pakilan ala-aste ja lasten päiväkoti Tammi (2015), Munkkiniemen ala-aste
(2015), Vesalan ylä-aste (2015), Brändö lågstadieskola/ gymnasium (2015),
Töölön kirjasto (2016), Svenska Normallyceum (2016), Roihuvuoren ja
Vuosaaren ala-asteet (2016) ja Haagan pelastusasema (2016).
Infrahankkeiden peruskorjaushankkeiden osalta kuluneiden kolmen vuoden
aikana on valmistunut mm. Keskuskatu (2014), Ehrenströmintien silta ja
liikennejärjestelyt (2014), Sotkatiensilta (2014), Katajaharjuntiensilta
(2014), Vuorikadun saneeraus (2015), Haagan risteyssilta S5 (2015) ja Mal-
min aseman ylikulkusilta (2016).
72.3 Rakennustöiden valvonnan yleistä laki- ja säädösperustaa
Rakennustöiden sekä rakennuttamisen valvontaa käsitellään laajalti alan
kirjallisuudessa kuluneiden vuosikymmenten ajalla ja jollei teknisten apu-
välineiden kehittymistä huomioida ei valvonnan perustyön suoritus ole juu-
rikaan ajan kanssa muuttunut.
Rakennustöiden valvontatyön sisältö niin toimitila- ja talonrakennuspuo-
lella, kuin infrarakentamisessakin on yksilöity kattavasti mm. RT-korttien
tehtäväluetteloissa RT 16-11121, RT 16-11122, RT 16-11123 ja RT 10-
11107.
Jouko Kankaisen ja Juha-Matti Junnosen teos Rakennuttaminen (2004) kä-
sittelee rakennuttamista koko laajuudessaan ja se määrittelee tilaajavalvon-
taa mm. seuraavasti:
Hyvään lopputulokseen pääsemiseksi tulee jokaiseen raken-
nushankkeeseen luoda toimiva valvontaorganisaatio. Organi-
saation muodostamiseen vaikuttavat ennen kaikkea urakka-
muoto ja urakkaohjelman erityismääräykset sekä urakan laa-
juus- ja vaikeusaste, aikataulu ja urakoitsijan oma laadunval-
vonta.
Tilaaja asettaa urakkasuoritusta valvomaan tähän tehtävään
pätevät valvojat. Valvonnan ensisijaisena tarkoituksena on
varmistua, että urakoitsijan suoritus vastaa työn lopputulok-
selle asetettuja vaatimuksia ja sopimuksessa sovittuja asioita
ja että urakoitsija noudattaa hyvää rakennustapaa, viran-
omaismääräyksiä, lakeja ja asetuksia. Lisäksi valvonnan
avulla pyritään ennalta ehkäisemään virheiden ja ongelmien
syntyä antamalla suunnitelmia täydentäviä ja täsmentäviä oh-
jeita. (Kankainen, Junnonen, 2004, 61s)
Sama teos edellyttää seuraavan kaltaisten periaatteiden noudattamista tilaa-
janpuolelta tapahtuvan rakennusteknisten töiden valvonnan suorittami-
sessa:
- Valvojan tulee perehtyä hyvin urakka-asiakirjoihin saa-
dakseen selkeän käsityksen halutusta työn lopputuloksesta
- Valvojan tulee suunnitella valvontatyönsä tehokkaaksi ja
taloudelliseksi
- Valvojan tulee toimia työmaalla yhteistyötä edistävästi ja
pyrkiä luomaan hyvä yhteishenki hankkeen eri osapuolten
välille
- Valvojan tulee ilmoittaa havainnoistaan ajoissa urakoit-
sijalle virheiden minimoimiseksi ja ennalta ehkäise-
miseksi. Asioihin tulee pyrkiä puuttumaan ennen työsuo-
rituksen aloittamista, eikä vasta virheitä havaittaessa
8- Valvojan tulee antaa valtuuksiensa puitteissa urakoitsi-
joille sopimusasiakirjojen selventämistä koskevia ja työn-
suoritukseen liittyviä ohjeita. Valvoja ei kuitenkaan saa
johtaa työtä urakoitsijan puolesta. (Kankainen, Junnonen,
2004 61-62s)
Tilaajapuolen suorittaman rakennusteknisten töiden työmaavalvonnan pää-
tavoitteet ovat lyhyesti ilmaistuna virheiden ja ongelmien ennalta ehkäise-
minen, töiden sopimuksenmukaisuuden laadun varmistaminen sekä urakan
ajallisen ja taloudellisen toteutumisen varmistaminen. Juha-Matti Junnosen
teoksessa Työmaavalvojan vastuut ja tehtävät on valvonnan tavoitteiden
muodostuminen kuvattu alla olevalla tavalla (kuvio 1.).
Kuvio 1. Valvonnan tavoitteiden muodostuminen. (Kuvan lähde Kankai-
nen, Kuoppamäki, 1999, 10s)
2.4 Rakennustöiden valvonta HKR-Rakennuttajan urakoissa
HKR-Rakennuttaja suorittaa rakennuskohteissaan yleisvalvontaa sekä ra-
kennusteknisten töiden valvontaa YSE98:n 59-62§, omien urakka-asiakir-
jojensa sekä lakien ja rakennusalan yleisten ohjeiden sekä määräysten mu-
kaisesti. Rakennushankkeisiin nimetään projektiryhmä, joka toimii projek-
tipäällikön tai projektinjohtajan johdolla.
Tilaajan edustajalla ja valvojalla on oikeus milloin tahansa
käydä rakennustyömaalla ja kohteissa, joissa urakkaan kuu-
luvia töitä suoritetaan. Heillä on myös oikeus suorittaa val-
vonta- ja tarkastuskäyntejä urakoitsijan käyttämissä raken-
nustarvikkeiden ja rakennusosien valmistuskohteissa.(YSE
1998, 61 §)
9HKR-Rakennuttajalla työskentelee jatkuvasti keskimäärin n. 10 rakennus-
teknisten töiden valvojaa, joista puolet ovat toimitilahankkeiden valvonnan
parissa työskenteleviä rakennustöiden valvojia ja puolet infrahankkeiden
valvojia. Valvojan pääasiallisena tehtävänä on urakan sopimuksenmukaisen
lopputuloksen varmistaminen niin laadullisesti kuin ajallisestikin.
Rakennustöiden valvoja toteuttaa tilaajavalvontaa HKR-Rakennuttajan työ-
mailla toimien tilaajan edustajana, valvojalla on näin sopimuksella määri-
tetty oikeus esim. tarvittaessa velvoittaa urakoitsijaa epäpätevästi tehtyjen
työsuoritusten korjaamiseen ja tarvittaessa myös poistamaan tai vaihtamaan
kelvottomat materiaalit.
HKR-Rakennuttajan työmailla päätoteutusvastuu on hankkeesta laaditun
sopimuksen mukaisella päätoteuttajalla, työmaalla havaitsemansa työvir-
heet sekä laatu- ja aikataulupoikkeamat valvoja ilmoittaa toimenpiteitä var-
ten pääurakoitsijan vastaavalle mestarille tai muulle työnjohdolle tarvitta-
essa myös kirjallisesti. Valvojalle ei kuulu työmaan työnjohto.
Tilaajan edustajana rakennusteknisten töiden valvojilla on myös merkittävä
rooli HKR-Rakennuttajan rakennuttamishankkeissa YSE 98, 8§:n mukai-
sen tilaajan myötävaikutusvelvollisuuden toteuttajana.
Ellei kaupallisissa asiakirjoissa ole toisin sanottu, tilaajan
myötävaikutusvelvollisuutena on lisäksi:
a) laatia yhteistyössä urakoitsijan kanssa suunnitelma-aika-
taulu ja toimittaa sovitussa aikataulussa sopimuksen edellyt-
tämät suunnitelmat ja muut asiakirjat urakoitsijalle rakennus-
työn edistymisen mukaan siten, että urakoitsijalle jää riittävä
aika hankintojen ja valmistavien toimenpiteiden suorittami-
seen;
b) huolehtia siitä, että hänen toimittamiensa suunnitelmien
yhteensopivuus ja sisältö on verrattu ja tarkastettu sekä suun-
nitelmat päivätty ennen niiden toimittamista urakoitsijalle ja
että ne täyttävät viranomaisten, lakien, asetusten, rakentamis-
määräysten ja muiden vastaavien säännösten sekä hyvän ra-
kennustavan vaatimukset;
c) toimittaa ajoissa urakoitsijalle ne rakennustavarat, joiden
hankkiminen on sovittu tilaajan tehtäväksi;
d) huolehtia siitä, että rakennustyön aikana tilaajan tekemät
tai teettämät muut työt eivät häiritse tarpeettomasti urakoitsi-
jan suoritusta ja että työt edistyvät siten, että urakoitsija voi
näiden töiden estämättä täyttää oman suorituksensa. (YSE 98,
8§)
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2.4.1 Rakennustöiden valvonnan ongelmakohdat HKR-Rakennuttajan urakoissa
HKR-Rakennuttajan rakennustöiden valvojilla on yleensä useampia raken-
nuskohteita valvottavanaan, joten täysipäiväinen työmaan valvominen ei
monestikaan ole mahdollista, vaan valvojan on suunniteltava ajankäyttönsä
useampien työmaiden eri työvaiheiden toteutuksen valvonnan ympärille.
Tämä aikaansaa sen, ettei kaikkia urakan työvaiheita ole jatkuvasti mahdol-
lista läsnä ollen seurata, vaan urakkasopimuksen mukaisesti pääurakoitsi-
jalta edellytetään työvaiheiden riittävä laadunvalvonta ja työvaiheiden do-
kumentointi.
HKR-Rakennuttajan kaupallisissa sopimusasiakirjoissa määritellään ylei-
sesti urakoitsijan velvollisuuksia urakan töiden laadunvalvontaan ja samoin
aliurakoitsijoidensa laadunvalvontaan sekä työmaalla toimivien urakoitsi-
joiden eri työvaiheiden yhteensovittamiseen.
Urakoitsijan edellytetään (YSE 98, Urakkarajaliite) ennen vastaanottotilai-
suuksia itse varmistavan, että rakennustyö on valmis ja sopimuksen mukai-
nen. Urakoitsija tulee näin tarkastaa suoritusvelvollisuuteensa kuuluvat työt
itselle luovutuksella ja korjata mahdolliset viat ja puutteet ennen kuin urak-
kaa tarjotaan tilaajalle vastaanotettavaksi.
Jokaisessa rakennuskohteessa kaikkien valittujen urakoitsijoiden (jaettu- tai
kokonaisurakka) laadunvarmistuksen perusteena on sopimuksen mukaisen
päätoteuttajan laatiman laatusuunnitelman osana laadittu erillinen raken-
nustyön tarkastusasiakirja.
Urakoitsijan velvollisuus on eri urakoitsijoiden töiden ja työvaiheiden yh-
teensovittaminen. Samoin urakoitsijan kuuluu valvoa sekä oman, että ali-
urakoitsijoidensa työnjohdon osaamista ja työsuoritusta sekä hankintojensa
sopimuksenmukaisuutta ja aliurakoitsijoidensa työsuorituksia.
Urakoitsijan tulee suorittaa kaikissa urakan työvaiheissa riittävät laadunvar-
mistustoimenpiteet ja tallentaa sellaiset tiedot, joilla eri rakenteille voidaan
todentaa ne ominaisuudet, joita niiltä sopimuksenmukaisesti edellytetään.
Laatuun liittyvät tarkastukset dokumentoidaan laatusuunnitelman mukai-
sesti ja ne on suoritettava varaten rakennuttajan edustajalle tilaisuus olla
läsnä tarkastuksissa. (HKR- Urakkaohjelma ja -rajaliite, 2017)
HKR-Rakennuttajan rakennushankkeiden sisällön laajuuden ja työmailla
tehtävien eri työvaiheiden, sekä niissä käytettävien työmenetelmien kirjo
kuitenkin asettaa haasteensa valvontatyölle. Valvojalla pitää olla kattavasti
osaamista rakennustöistä ja eri työmenetelmistä.
Lisääntynyt aliurakointi niin toimitila, kuin infrarakennuksessakin ja sen
mukanaan tuomat (laatu-), yhteensovitus- ja aikatauluongelmat lisäävät val-
vonnan ja sen dokumentoinnin tarvetta varsinkin suuremmissa, pitkäkestoi-
semmissa ja monimutkaisemmissa rakennuskohteissa.
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Suunnitelmamuutosten vaikutus ja niiden mahdollisesti aiheuttama viive
voi olla urakan työaikataulun seurannan kannalta huomattavasti hankaloit-
tava ja suunnitelmien kelpoisuus sekä mahdolliset ongelmat tulisi pystyä
ennakoimaan valvontatyössä. Varsinkin korjausrakentamisessa, mutta
myös uudisrakennuskohteiden kohdalla poikkeamat lähtötiedoissa aiheut-
tavat helposti muutossuunnittelun tarvetta eri työvaiheissa.
Valvontatyön sekä työvaiheiden dokumentointi on tämänhetkisellään pit-
kälti valokuvaamisen ja urakoitsijalle tarvittaessa kirjallisesti tehtävien huo-
mautusten varassa. Näitä käsitellään tarvittaessa myös työmaakokouksissa.
Jos tilaajan edustaja tai valvoja havaitsee urakkasuorituk-
sessa vakavan virheen, jota ei välittömästi korjata ja jonka
korjaamatta jättäminen aiheuttaisi huomattavia lisäkustan-
nuksia, vaaraa tai vahinkoa, hänen on työmaapäiväkirjaan
tai työmaakokouksen pöytäkirjaan tehtävällä merkinnällä
taikka muulla tavoin kirjallisesti huomautettava tästä urakoit-
sijalle. (YSE 1998, 61 §)
Tämä ei ole ns. aukoton toimintatapa, vaan lisädokumentoinnin tarve raken-
nusteknisten töiden valvonnassa on ilmeinen ja sen kehittäminen on HKR-
Rakennuttajalla käynnistetty.
Yksittäisten työvaiheiden tai työsuoritusten tuotantovirheet eivät monesti-
kaan ole urakan valmistumisen kannalta merkittäviä, vaan varsinaiset val-
vonnan ongelmakohdat HKR-Rakennuttajan rakennuttamishankkeissa ja
urakoissa tulevat usein urakan aikatauluviiveiden ja niiden aiheuttamien li-
säkustannusten muodossa.
Häiriöiden ja viiveiden toteennäyttäminen, jopa vuosia jälkeenpäin on
osoittautunut riittämättömällä dokumentoinnilla haasteelliseksi eri osapuo-
lien näkemysten poiketessa ajoittain huomattavastikin toisistaan häiriön tai
viiveen syyn ja kustannusvastuun osalta. Tämä voi vaikuttaa myös urakan
valmistumisajankohtaan huomattavasti.
2.5 Case-esimerkkejä
Seuraavassa on lyhyesti muutama esimerkkitapaus HKR-Rakennuttajan ra-
kennushankkeiden rakennusteknisten töiden valvonnassa ilmenneistä on-
gelmista viime vuosien ajalta, jotka ovat aiheuttaneet mittavampia ongel-
mia. Esimerkkitapauksia ei ole erikseen nimetty tai hankkeen ajankohtaa
mainittu jottei rakennusurakan tai hankkeen sijainnin myötä pääurakoitsija
kävisi ilmi. Osa esimerkeistä on infrahankkeista, osa toimitilarakentamisen
hankkeista.
Esimerkkitapaus 1. Päiväkodin toteuttaminen uudisrakennuksena ei pysy
työnsuunnittelullisesti tai aikataulullisesti urakoitsijan hallinnassa ja raken-
nusjärjestys toteutetaan väärin. Runkovaiheen pystytyksen kanssa tulee vii-
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veitä ja vuoden ajasta johtuen auki oleva rakennusrunko aiheuttaa kosteus-
ongelmia. Hankkeen valmistuminen viivästyy ja näkemykset rakennustyön
etenemisestä ja työsuoritusten laadullisesta toteutuksesta päätyvät poikkea-
maan toisistaan huomattavasti kun riita päätyy oikeusasteisiin.
Esimerkkitapaus 2. Helsingin keskustassa toteutetussa katurakennushank-
keessa urakoitsijan aliurakoitsija toteutti kiveysaukion saumaustyön suun-
nitelmien vastaisesti huomattavasti laadusta poiketen. Suunnitelmienvastai-
suus paljastui jälkitarkastuksissa, joissa todettiin saumaus huomattavasti
suunniteltua heikommin toteutetuksi pintasaumausaineen murtuessa monin
paikoin irti alustastaan. Saumat olivat täynnä hiekkaa maakostean betonin
sijaan. Mikäli saumausaine ei olisi alkanut rapautua, olisi laadun alittava
saumarakenne kenties jäänyt takuuaikana huomaamatta aiheuttaen korjaus-
tarpeen kustannuksineen myöhemmin.
Esimerkkitapaus 3. Suurehkon vanhan koulurakennuksen peruskorjausura-
koitsija päätyy konkurssiin kesken urakan. Urakan töiden jälkiselvitystä
tehtäessä käy ilmi, että suuri osa työvaiheista on sekä laadullisesti ja ajoi-
tuksellisesti tehty väärin. Työvaiheita oli yritetty saada maksuerinä lasku-
tukseen mahdollisimman paljon. Laadulliselle tai oikea-aikaiselle suorituk-
selle oli ”viitattu kintaalla”, tämä aiheutti hankekokoon nähden huomatta-
vasti lisäkustannuksia. Esim. jo asennettua talotekniikkaa joudutaan purka-
maan huomattavasti uuden urakoitsijan aloittaessa paikkaamaan hanketta.
Esimerkkitapaus 4. Suuren maanalaisen tilan rakentamisen yhteydessä seu-
rattiin isoa osaa rakennusurakan sisältämistä työsuorituksista sidottuina
määrinä. Sidotuista määristä urakoitsija antoi työvaiheilmoituksessaan yh-
teenvedon työmaakokouksissa. Hankkeen lopussa urakoitsija ilmoittaa tur-
varuiskutuksen, jota ei ollut työvaiheena sidotuissa määrissä mukana, li-
sääntyneen huomattavissa määrin koko hankkeen ajalta ja esitti huomatta-
van kustannusvaateen tilaajalle.
Esimerkkitapaus 5. Neljä siltaa Helsingin eri kaupunginosissa sisältävän sil-
tojen peruskorjausurakan työnsuunnittelua ja aikataulutusta ei toteutettu
riittävällä tasolla ja urakoitsijan resurssit eivät riittäneet hankkeen toteutta-
miseen ajallisesti sen vaatimassa laajuudessa. Siltakorjauksia yritettiin to-
teuttaa perätysten sen sijaan, että sillat olisi otettu urakka-ajan vaatimalla
tavalla yhtä aikaa työn alle. Tästä johtuen eri työvaiheita siirtyi vaativam-
piin vuodenaikoihin mikä aiheutti työn hankaloitumista, sääsuojaustarvetta
sekä huomattavia lisäkustannusvaateita tilaajaa kohtaan.
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3 TEOREETTINEN VIITEKEHYS
3.1 Teoriaperustan teleologinen selitys
Teoriaperustana opinnäytetyön kehitysmenetelmille on teleologinen selitys:
TEKNINEN NORMI X
Jos haluat A:ta tavoite A
Ja luulet olevasi tilanteessa B nykytila B
Sinun tulee tehdä X “konstruktio” =ongelman ratkaisu
Tavoite A on X:n “syy” tilanteessa B (Niiniluoto, 1982)
3.2 Opinnäytetyön tutkimusmenetelmät
Opinnäytetyön valvonta-asiakirjojen kehittäminen on ollut osallistuvana
havainnointina tehtävä kehittämistutkimus. Opinnäytetyö pohjautui tilanne-
kuvaukseen/ ongelma-analyysiin, jonka ratkaisu toteutettiin kehittämistut-
kimuksena konstruktiivisella tutkimusotteella (kuvio 2.).
Kuvio 2. Konstruktiivinen tutkimusote
Yhtenä tutkimusmenetelmien osana on ollut taustatietojen keruu mm. ra-
kentamista ja rakennuttamista sekä niiden valvontatyötä käsittelevistä kir-
jallisuuslähteistä, RT-korteista ja YSE 98:sta, sekä muista rakennusalan
säännöksistä ja määräyksistä.
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Hankkeen rakentamisvaiheessa rakennuttaminen on urakan työsuoritusten
ja aikataulujen valvomista tilaajan etujen näkökulmasta. Valvonnalla ja tar-
peen mukaisella ohjauksella pyritään varmistamaan sopimuksenmukaisen
lopputuloksen saavuttaminen.
HKR-Rakennuttajan valvonta-asiakirjojen kehittämisprojekti pohjautui tar-
peelle työmaavalvonnan ja rakennusteknisten töiden valvonnan dokumen-
toinnin lisäämiseen. Opinnäytetyössä valmiiksi tuotettavista asiakirjapoh-
jista on tarkoitus tulla valvontatyötä tukevia ja dokumentointia parantavia
työvälineitä, jotka eivät valvontatyössä käytettäessä kuitenkaan merkittä-
västi lisää valvojien työmäärää.
Rakennusvaiheen aikaiselle valvontatyölle löytyy erilaisia tehtävälistoja
(mm. RT-kortit 16-11121, 11122, 11123) ja rakentamisen sekä rakennutta-
misen valvontaa ainakin osittain käsittelevää kirjallisuutta on julkaistu run-
saasti vuosikymmenien saatossa. Rakennustyön tarkastusasiakirjojen sisäl-
tövaatimuksia on lueteltu esim. Ympäristöministeriön A1 rakentamismää-
räyskokoelmassa rakennustyön valvonnasta.
3.3 Opinnäytetyön tietoperusta
Valvonta-asiakirjojen laadinnan tietoperusta pohjautui HKR-Rakennuttajan
omiin urakka-sopimusasiakirjoihin, samoin kuin maankäyttö- ja rakennus-
lain sekä rakentamismääräysten soveltuviin osiin, YSE 98:iin sekä muuhun
rakennusalan kirjalliseen aineistoon, jotka auttoivat määrittelemään raken-
nusteknisten töiden valvontatyön sisältöä. Valvonta-asiakirjat oli määrä ke-
hittää ja muokata käytännön kenttätyöskentelyssä toimiviksi dokumentoin-
nin välineiksi myös Rakennusvirastosta löytyvien asiantuntijoiden osaa-
mista ja kokemusta hyödyntämällä.
Rakennushankkeeseen ryhtyvän tulee arvioida rakennustyön vaativuus,
joka jaetaan kolmeen luokkaan joita ovat erittäin vaativa, vaativa sekä ta-
vanomainen.
Valvontatyön määrän tarvetta rakennuskohteessa arvioitaessa rakennustek-
nisten töiden valvontaa suunniteltaessa käytetään samaa edellä mainittua ja-
ottelua, jota käytetään myös suunnittelutehtävän sekä rakennustyönjohto-
tehtävän vaativuusluokan määräytymisessä.
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3.4 Kehittämismenetelmä
Pääasiallinen kehittämismenetelmä valvonta-asiakirjapohjien laatimisessa
oli kehityspalaverien pitäminen työn edetessä. Tämä kehittämismenetelmä
nojasi hyvin vahvasti HKR-Rakennuttajan toimistopäällikön Erkki Nurmen
sekä opinnäytetyön tekijän kokemukseen rakennustöiden valvonnasta ja nä-
kemykseen sen lisädokumentointitavan tarpeesta ja dokumentointimuo-
dosta. Sisällön, formaatin, käytettävyyden, ulkoasun ym. muiden seikkojen
suhteen em. menetelmä pitää kehittämispalavereita todettiin toimivim-
maksi.
Lyhyesti ilmaistuna, valvonta-asiakirjojen kehittämismenetelmänä on ollut
lähtötietojen pohjalta laadittu kehitysversioehdotus, joka on läpikäyty pala-
verissa ja tämän pohjalta on laadittu seuraava edelleen kehitetty versio.
Opinnäytetyöstä ja valvonta-asiakirjapohjista on pidetty oman organisaa-
tion sisäisiä kehittämispalavereita tasaisesti kehittämistyön edetessä. Pala-
verit ovat olleet kestoltaan n. 15-45 minuuttia riippuen niissä läpikäytävästä
asiasta. Palavereita pidettiin kehittämistyön edetessä n. kymmenen kertaa.
Palavereissa on tehty päätökset sisältö ja muotoseikoista työn edetessä ja
sovittu aina mihin suuntaan kehitystyötä viedään eteenpäin. Näissä pohjana
on ollut oman organisaation näkemys ja tietotaito rakennuttamisesta ja toi-
mintamme tarpeista valvonta-asiakirjapohjien suhteen.
Varsinaiseen koekäyttöön valmiit valvonta-asiakirjat on määrä saattaa sa-
maan aikaan opinnäytetyön valmistumisen myötä, jolloin ne otetaan käyt-
töön HKR-Rakennuttajan omissa rakennushankkeissa sekä toimitila, että
infrakohteissa. Tämän koekäytön toimivuus voidaan todeta seuraavien vuo-
sien kuluessa, tähän opinnäytetyöhön se tieto ei ennätä.
4 TUTKIMUSMENETELMÄT
Opinnäytetyön tutkimusmenetelmänä on käytetty konstruktiivisella tutki-
musotteella tehtyä osallistuvaan havainnointiin perustuvaa kehittämistutki-
musta (kuvio 3).
Kehittämistutkimuksessa on aina taustalla teoria tai teoriat,
joihin kehittämisessä nojataan. Lisäksi kehittäminen vaatii
tutkimuksellista otetta, jotta voidaan puhua tutkimuksesta.
(Kananen, 2012, 19s)
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Kuvio 3. Kehittämistutkimuksessa yhdistyvät kehittäminen ja tutkimus.
(Kananen, 2012)
Liiketaloustieteen alueella alun perin kehitetty konstruktiivinen tutkimusote
on yksi tapa tapaustutkimuksen suorittamiseen ja ratkaisemaan reaalimaail-
man ongelmia, sitä käytetään nykypäivänä enenevässä määrin myös teknii-
kan alan ongelmanratkaisuun.
Konstruktiivinen tutkimusote on innovatiivisia konstruktioita
tuottava metodologia, jolla pyritään ratkaisemaan reaali-
maailman ongelmia ja tällä tavoin tuottamaan kontribuutioita
sille tieteenalalle, jossa sitä sovelletaan. Tämän tutkimusot-
teen ydinkäsite, (uusi) konstruktio, on abstrakti käsite, jolla
on suuri, itse asiassa loputon määrä mahdollisia toteutumia.
Kaikki ihmisen luomat artefaktit, kuten mallit, diagrammit,
suunnitelmat, organisaatiorakenteet, kaupalliset tuotteet ja
tietojärjestelmämallit, ovat konstruktioita. Niille on tunnus-
omaista se, että ne eivät ole löydettyjä, vaan ne keksitään ja
kehitetään.
Konstruktiivisen tutkimusotteen ideaalinen tulos on, että to-
sielämän ongelma ratkaistaan implementoidulla uudella kon-
struktiolla, ja tämä ongelmanratkaisuprosessi tuottaa suuren
kontribuution sekä käytännön että teorian näkökulmasta.
(Lukka, 2001)
Osallistuva havainnointi tutkimus- ja kehittämisprosessissa perustui omaan
toimenkuvaan rakennuttamisen parissa työskentelevänä projekti-insinöö-
rinä sekä suureen osaan sen työtehtävistä ja opinnäytetyön valvonta-asia-
kirjojen kehittämistyö suurelta osin nojasikin sekä omaan, että muun HKR-
Rakennuttajan henkilöstön asiantuntemukseen rakennusteknisten töiden
valvonnasta.
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Tutkimusmenetelmissä käytetyistä eri havainnointitavoista osallistuva ha-
vainnointi (kuvio 4) on tutkimusmenetelmänä käyttökelpoinen tilanteissa,
jolloin esimerkiksi kyselyillä tai haastattelulla ei pystytä saamaan tarvitta-
vaa tietoa. Ammatilliset työtehtävät sekä monet niihin liittyvät prosessit
voivat olla pitkäaikaisen oppimisen tulosta ja työskentelymenetelmät eri
aloittain kehittyneet pitkään. Monesti tämän kaltaisten prosessien kuvaami-
nen voi olla jopa hankalaa ilman, että tiedonkeruu perustuu jonkinasteiseen
havainnointiin. (Kananen, 2012)
Osallistuvassa havainnoinnissa tutkija on fyysisesti läsnä tut-
kimustilanteessa ja osallistuu toimintaan. (Kananen, 2012,
95s)
Kuvio 4. Havainnoinnin eri asteet
Oma työnkuva HKR-Rakennuttajalla sisältää huomattavan määrän kuukau-
sityöajasta erilaisten hankkeiden rakennusteknisten töiden valvontaa ja
tämä kokemus valvontatöistä on toiminut osaltaan pohjana valvontatyön
dokumentointitavan ja valvonta-asiakirjojen sisällön sekä muodon hahmot-
telussa.
Lisäksi rakennusteknisten töiden valvontatyön sisällön määrittämiseksi
asiakirjapohjiin käytettiin alan lähdeaineistoa ja yleisiä ohjeita sekä mää-
räyksiä.
4.1 Tiedon keruu
Tiedonkeruu opinnäytetyötä ja valvonta-asiakirjojen kehittämistyötä varten
tapahtui pääasiassa kirjallisuus- ja internetlähteitä käyttäen sekä Rakennus-
viraston ja HKR-Rakennuttajan omia asiantuntijoita ja projektiväkeä haas-
tatellen. Valvonta-asiakirjapohjien tarkastuslistoihin pyydettiin komment-
teja satunnaisotannalla myös Yhteinen kunnallistekninen työmaa- sopimuk-
sen piiriin kuuluvilta yhteistyötahoilta (tarkemmin kohdassa 4.2).
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Varsinainen laki-, rakennusmääräys-, ja muu ohjetietopohja rakennustöiden
valvontaan liittyen löytyi RT-korteista, alan kirjallisuudesta sekä myös Fin-
lexin sivustoja lakitietopohjaan hyödyntäen.
Oman ja muiden HKR-Rakennuttajan rakennuttamishankkeissa työskente-
levien työnkuvan mukanaan tuoma kokemustieto rakennusteknisten töiden
valvonnasta on ollut yksi tärkeimmistä kokemustiedon lähteistä valvonta-
asiakirjojen kehittämistyössä.
Erilaisista valvontasuunnitelmista ja niiden sisältörakenteista on saatavilla
lukuisia esimerkkiversioita jo kehitettyinä asiakirjoina ja rakennusalan kir-
jallisuudessa esimerkkisisältöjä käsitellään esim. Jouko Kankaisen ja Juha-
Matti Junnosen Rakennuttaminen- teoksessa (Rakennustieto, 2004).
HKR-Rakennuttajalla on ollut joskus menneinä vuosikymmeninä työn alla
nyt kehitetyn valvontasuunnitelma-asiakirjapohjan liitteeksi tulevan tarkas-
tuslistan kaltainen raakaversio talonrakennuksen tarkastuslistasta, sitä on
myös käytetty apuna tarkastuslistan työvaihe-etenemän laadinnassa sovel-
tuvilta osin.
4.2 HKR-Rakennuttajan yhteistyökumppaneiden kommentit
Opinnäytetyön kehitystyön tutkimusmenetelmien kattavuuden lisäämiseksi
HKR-Rakennuttajan yhteistyökumppaneilta pyydettiin kommentteja laadit-
tavien valvonta-asiakirjojen sisältöön. HKR-Rakennuttajan työmaihin Hel-
singin kaupungin sisällä linkittyy yleensä useita kaupungin eri toimijoita
mm. liikennelaitoksen ja kunnallistekniikan toimijoita ja heidän huomioi-
misensa hankkeissa on väistämätöntä töiden yhteensovittamisen kannalta.
4.2.1 Yhteinen kunnallistekninen työmaa-yhteistyösopimus
Helsingissä on laadittu Yhteinen kunnallistekninen työmaa- yhteistoiminta-
sopimus jonka piiriin opinnäytetyön kirjoittamisen aikaan (Ykt 2016) kuu-
luvat Helsingin kaupunki, Helen Oy, Helen Sähköverkko Oy, Helsingin
seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY, Elisa Oyj, DNA Oyj, Telia-
Sonera Finland Oyj, Auris Kaasunjakelu Oy ja Cinia Cloud Oy.
Yhteinen kunnallistekninen työmaa- sopimuksessa määritetään sopija-
osapuolten työmailla tapahtuvan yhteistoiminnan yleiset periaatteet sekä
sopijaosapuolten vastuut, velvollisuudet ja oikeudet.
Yhteisellä kunnallisteknisellä työmaalla noudatetaan valtio-
neuvoston asetusta 205/2009 yhteisestä työmaasta.
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Yhteisen kunnallisteknisen työmaan toimintaperiaatteilla ja
tällä sopimuksella on tarkoitus edistää ja edesauttaa sujuvaa
yhteistyötä ja kustannustehokasta toimintaa sopijaosapuolten
välillä sekä tuottaa kaupunkilaisille parempaa ja toimivam-
paa elinympäristöä
Sopimuksen keskeisiä tavoitteita ovat kaivuhaittojen vähentä-
minen ja toteutusaikojen lyhentäminen sekä laadullisesti ja
kokonaistaloudellisesti parempien tulosten saavuttaminen
suunnittelu- ja rakentamishankkeissa. (Helsingin kaupunki,
Ykt-sopimus, 2016)
Ykt-sopimuksen tarkoituksena on tarkentaa hankekohtaisesti Helsingin
kaupungin eri toimijoiden yhteistoiminnan periaatteita. Tavoitteena on
hankkeiden toteutusaikojen lyhentäminen ja laadullisen sekä kokonaista-
loudellisen tuloksen parantaminen eri suunnittelu- ja rakentamishankkeissa.
4.2.2 Kyselytutkimus Yhteinen kunnallistekninen työmaa- osapuolille
Opinnäytetyön valvonta-asiakirjojen tarkastuslista-asiakirjapohjien osalta
tehtiin myös kyselytutkimus satunnaisotannalla kommentointipyynnön
muodossa. Valvontasuunnitelma-asiakirjapohjaa ei HKR-Rakennuttajan
omana Helsingin kaupungin Rakennusviraston sisäisenä asiakirjana lisätty
kyselytutkimukseen.
Kommentointipyyntö tehtiin sähköpostikyselynä Helsingin kaupungin Yh-
teinen kunnallistekninen työmaa-yhteistyösopimuksen piiriin kuuluville
toimijoille toukokuussa 2017. Kysely tehtiin erillisellä kyselykaavakkeella
pyrkien valikoimaan otantaan ne toimijat, joiden kanssa HKR-Rakennutta-
jan työmailla useimmiten yhteensovittamista tehdään töiden ajoituksen tai
muuhun yhteiseen työmaahan liittyvän suhteen.
Kyselytutkimuksen tavoitteena oli saada Yhteinen kunnallistekninen työ-
maa-sopimuksen piiriin kuuluvia toimijoita kommentoimaan sekä kerto-
maan mahdollisia kehitysehdotuksia valvonta-asiakirjojen sisältöön sekä
etenemään niiden sisältäessä myös osaltaan ko. toimijoiden työvaiheisiin
liittyvää valvontaa.
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4.3 HKR-Rakennuttajan projektihenkilöstön haastattelut
Opinnäytetyön valvonta-asiakirjojen sisällön kehittämiseksi ja käytännön
toimivuuden varmistamiseksi tehtiin haastatteluja HKR-Rakennuttajan
hankkeissa työskenteleville asiantuntijoille, projektipäälliköille, projektin-
johtajille sekä rakennusteknisten töiden valvojille. Haastatelluilta kyseltiin
kokemukseen perustuvia mielipiteitä ja kommentteja valvonta-asiakirja-
pohjien tarvittavaan sisältöön ja muokattavuuteen liittyen.
Haastatteluja ei ulotettu HKR-Rakennuttajan projektihenkilöstön ulkopuo-
lisiin tahoihin siitä käytännön syystä, että HKR-Rakennuttajan projektihen-
kilöstö on ainoa taho joka valvonta-asiakirjoja tulee käyttämään ja heidän
tarpeidenmukaiseen käyttöönsä asiakirjapohjat laaditaan.
4.3.1 Haastattelujen toteutus
HKR-Rakennuttajan projektihenkilöstöstä valittiin haastatteluja varten kah-
deksan henkilöä pyrkien mahdollisimman kattavaan otantaan hankkeiden
rakennuttamisen eri tehtävissä työskentelevien suhteen. Yksi projektinjoh-
taja, projektipäällikkö, turvallisuuskoordinaattori, kaksi infravalvojaa ja
kolme talo-/ toimitilapuolen valvojaa saivat valvonta-asiakirjat tutustutta-
vakseen noin viikko ennen varsinaisia haastatteluja. kaikki valitut työsken-
televät HKR-Rakennuttajan rakennuttamishankkeissa ainakin osittain
hankkeiden valvontatyöhön linkittyen.
Haastattelut opinnäytetyötä varten tehtiin erillistä tarkoitusta varten laadit-
tua haastattelupohjaa käyttäen tarkoituksena saada henkilöstöllä olevaa ra-
kennuttamisen ja rakennustöiden valvonnan kokemustietoa ja käytännön
työnsuorituksen kokemusta kehitystyön tueksi. Ennen kaikkea projektihen-
kilöstön näkemykset valvonta-asiakirjojen toimivuuden eli sisällön ja
etenemän osalta koettiin tärkeäksi saada kehittämisen avuksi.
Haastattelujen kesto oli n. 30-45 minuuttia ja niiden tarkoituksena oli enem-
mänkin saada projektihenkilöstöä keskustelemaan vapaasti valvonta-asia-
kirjapohjien ja rakennusteknisten töiden valvonnan dokumentoinnin kehit-
tämistarpeisiin liittyen, kuin esittää tarkkoja kysymyksiä kuhunkin asiakir-
japohjien kohtaan liittyen.
Haastattelujen tuloksena saatiin HKR-Rakennuttajan omien projektihenki-
löiden näkemyksiä valvonta-asiakirjojen sisältöön ja niiden käytettävyyteen
liittyen. Haastattelu sisälsi 5 aihealuetta asiakirjapohjiin liittyen, joista haas-
tateltavien kanssa keskusteltiin.
1. Valvonta-asiakirjojen sisältö ja muokattavuus
2. Valvontasuunnitelman kattavuus
3. Toimitilapuolen tarkastuslistan kattavuus ja etenemä
4. Infrarakentamispuolen tarkastuslistan kattavuus ja etenemä
5. Kehitysehdotuksia valvonta-asiakirjojen sisältöön
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4.4 Tiedon analysointi ja johtopäätökset
Rakennusalan rakentamista ja rakennuttamista käsittelevästä kirjallisuu-
desta, sekä eri nettilähteistä kerätty määräys-, laki-, ja muu ohjetietoperusta
HKR-Rakennuttajan omien sopimusasiakirjapohjien sisällön lisänä muo-
dostivat valvonta-asiakirjojen kehittämistyön varsinaisen asiatietopohjan.
Edellä mainitut laki, määräys ja ohjetekstit ovat yleisesti saatavilla internet-
lähteistä.
Lisäksi haastattelemalla saatu tieto HKR-Rakennuttajan omalta projektivä-
eltä ja kommentit Yhteinen kunnallistekninen työmaa-osapuolilta käsitel-
tiin aineistoksi valvonta-asiakirjojen sisältöön niiltä osin kuin ne toivat li-
sätietoa jo olemassa olevaan aineistoon nähden. Haastattelemalla saadut
kommentit peilattiin suoraan käsillä olevaan aineistoon ja kommentit on
joko otettu huomioon valvonta-asiakirjapohjien sisällössä tai ne päivitetään
asiakirjapohjiin sen jälkeen, kun koekäytön myötä asiakirjapohjien mahdol-
lisia muitakin käytännöllisyys-, tai toimivuusongelmia havaitaan.
Erilaisten rakennusalan valvontasuunnitelmien sisällöstä ja sisällysluettelo-
rakenteesta tietoa löytyi melko runsaasti, mutta kehitetyn kaltaisien raken-
nustyön tarkastuslistojen tarpeellista sisältöä ja etenemää jouduttiin pohti-
maan lähtöaineiston pohjalta useammassa palaverissa.
Opinnäytetyön tekstimuotoisten lähdeaineistojen analysointimenetelmänä
käytettiin sisältöanalyysia aineiston koostuessa käytännössä kokonaisuu-
dessaan laadullisesta aineistosta.
Sisältöanalyysin kohteena voivat olla kaikki tekstimuotoiset
aineostot, kuten teemahaastattelut, raportit, kuvaukset, kerto-
mukset, keskustelut ja puheet. Sisältöanalyysin tarkoituksena
on löytää tekstin ydin ja tehdä siitä puristettu aineisto tutki-
muksen ydinsisällöksi. (Kananen, 2012, 116s)
Opinnäytetyön aineiston sisältöä analysoitaessa käytettiin induktiivista
päättelyä (kuvio 5) opinnäytetyön tekijän kokemustiedon ohella sen suhteen
miltä osin se on valvonta-asiakirjapohjien sisällön kannalta oleellista tai tär-
keää.
Induktiolla tarkoitetaan sellaisia päättelytapoja, jossa
yhdestä tai useammasta yksittäistapauksesta johdetaan
yleistys. Induktiivisella päättelyllä tarkoitetaan joko päättelyä
erityistapauksista yleistykseen tai laajemmin mitä tahansa
"tietoa lisäävää" päättelyä tai mitä tahansa ei-deduktiivista
päättelyä, jossa johtopäätös ei "sisälly" lähtöoletuksiin.
Induktio on operaatio, joka merkitsee tavallisesti laadulli-
sesta aineistosta esiin kohoavan piirteen tulkinnan hyväksy-
mistä. Tätä tulkintaehdotusta voidaan pitää alustavana kun-
nes sen merkityksellisyys analyysin avulla myöhemmin saa
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vahvistuksen. Induktiivinen päättely lähtee siis liikkeelle ai-
neistosta, joka käsitteellistetään ja käsitteiden mukaan mää-
ritellään ilmiötä koskeva teoria. (Virtuaali AMK, Induktiivi-
sen päättelyn logiikka)
Kuvio 5. Deduktiivisen, induktiivisen ja abduktiivisen päättelyn kulku
Induktiivinen päättely eroaa deduktiivisesta päättelystä siinä, että deduktii-
vinen päättelyprosessi etenee teoriasta käytäntöön.
Deduktiivinen päättely edellyttää päättelyn taustaksi varmaa,
tutkittua tietoa, johon uudet ilmiötä koskevat havainnot voi-
daan peilata ja siten verifioida eli todentaa tulokset.
Tämä lähestymistapa edellyttää siis, että on saatavissa aikai-
sempia tutkimustuloksia ao. ilmiöstä ja niistä muuttujista,
joilla ilmiö selittyy.
 Deduktion piiriin kuuluvat kaikki matemaattisen osoittami-
sen keinot, käsittivätpä ne yksittäistapauksia tai joukkojen to-
dennäköisyyksiä eli tilastollisia suhteita. (Hamk, Tutkimuksen
logiikka ja strategiset valinnat)
Opinnäytetyön valvonta-asiakirjapohjien asiakirjamuodon ja sisällön, sekä
sisällön etenemisen osalta tiedon analysointi ja johtopäätökset tapahtuivat
hyvin pitkälle opinnäytetyön tekijän ja työn tilaajapuolen ohjaajan työko-
kemuksen tuomaan kokemustietoon, näkemykseen valvontatyöstä ja raken-
tamisprosessin ymmärrykseen perustuen.
Valvonta-asiakirjapohjista ei haluttu työmaavalvonnan tehtäväluettelot si-
sältävien RT-korttien kaltaista valvontatyön tehtävälistaa, vaan HKR-Ra-
kennuttajan rakennusteknisten töiden valvojien edellytetään perustyön suo-
ritukseen kuuluvat asiat osaavan.
23
Valvontasuunnitelmassa päädyttiin erilliseen pelkistettyyn asiakirjapohjaan
koska se olisi helposti muokattavissa muihin hankkeisiin ja kohteisiin, esi-
merkiksi alueurakointiin ja ylläpitoon. Samoin pidettiin tärkeänä asiakirja-
pohjan muokkaamisen helppoutta, mikäli sitä myöhemmin muokataan säh-
köiseen asiakirjamuotoon projektipankissa toimivaksi.
Tarkastuslistojen osalta päädyttiin näkemykseen, että asiakirjapohjat teh-
dään nyt infra- ja toimitilapuolelle erikseen ja pyrittiin siihen että asiakirja-
pohjat olisi muokattavissa helposti monenlaisiin rakennuskohteisiin sekä
korjaushankkeisiin. Infrapuolella varsinkin asiakirjapohjaa saattaa joutua
muokkaamaan huomattavasti ja pohdintaan jäikin tulisiko maa-ja vesira-
kentamiselle sekä esim. maanalaisille tiloille olla kaikille omansa.
Valvonta-asiakirjapohjien kehittämismenetelmää on kuvattu tarkemmin
kohdassa 3.4 Opinnäytetyön kehittämismenetelmä ja kehitetyistä valvonta-
asiakirjapohjista sekä niiden sisällöstä on tarkemmin kohdassa 6 lopputulos.
5 KEHITETTÄVÄT VALVONTA-ASIAKIRJAT
Opinnäytetyössä kehitettävät valvonta-asiakirjat ovat osa HKR-Rakennut-
tajan suorittaman tilaajavalvonnan suunnittelua ja dokumentointia. Lähtö-
kohtana on ollut tarve kehittää HKR-Rakennuttajan hankkeiden tilaajaval-
vontaan yksi dokumentointikäytäntö lisää tukemaan hankkeiden ohjausta ja
valvontaa.
HKR-Rakennuttajan valvonta-asiakirjojat on käytettävyyden kannalta kat-
sottu tarpeelliseksi laatia jaettaviksi kahteen osaan. Ensimmäinen osa on
varsinainen valvontasuunnitelma, joka kuvaa tilaajavalvontaa ja sen toteut-
tamisen kohteessa. Toinen osa on rakennustyön aikana täytettävä tarkastus-
lista, jonka rakennustöiden valvoja muokkaa kohteen työselitystä sekä pii-
rustuksia vastaavaksi työvaiheiltaan.
5.1 Valvonta-asiakirjojen tarve
HKR-Rakennuttajalla on opinnäytetyön kirjoittamisen aikoihin yleisesti
käynnissä asiakirjapohjiensa päivittäminen ja rakennusteknisten töiden val-
vontaan liittyvien asiakirjojen osalta on katsottu tarvittavan kokonaisuudes-
saan uusien asiakirjapohjien kehittäminen. Valvonnan dokumentointitar-
peen lisääntyminen on havaittu HKR-Rakennuttajalla jo hyvän aikaa sitten
ja valvonta-asiakirjojen kehittämistyö on otettu aiheena esiin jo 2012.
Helsingin kaupunkiorganisaatiossa HKR-Rakennuttaja toimii ns. palvelun-
tuottajana tilaajaansa nähden ja tulee tarvittaessa pystyä dokumentoidusti
osoittamaan toimintatapansa hankkeiden eri vaiheissa, tähän kuuluu HKR-
Rakennuttajan laatujärjestelmän osana myös hankkeen valvonnan suunni-
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telmallisuuden osoittaminen ja valvontatyön dokumentointi. Opinnäyte-
työssä kehitettävät valvonta-asiakirjat ovat osa HKR-Rakennuttajan suorit-
taman työmaavalvonnan sekä rakennusteknisten töiden valvonnan suunni-
telmallisuuden ja dokumentoinnin parantamista.
Valvonta-asiakirjojen tarve myös tilaajan myötävaikutusvelvollisuuden to-
teutuksen dokumentoinnin näkökulmasta on ollut ilmeinen. Mahdollisessa
oikeusasteisiin etenevässä riitatilanteessa tulee tilaajan pystyä toteennäyttä-
mään myötävaikutusvelvollisuutensa toteuttaminen häiriön tai viiveen ai-
heuttamissa työvaiheissa, mikäli tilaajan vastuu viivästyksestä tai myötä-
vaikutusvelvollisuuden laiminlyönti tullaan kiistämään.
19 § Tilaajan myötävaikutusvelvollisuuden laiminlyönti
1. Jos tilaaja aiheuttaa menettelyllään työn viivästymisen,
esim. laiminlyömällä täyttää ajoissa sopimuksen mukaisesti 8
§:ssä mainitut myötävaikutusvelvollisuutensa, ja jos urakoit-
sija näyttää huomauttaneensa asiasta riittävän ajoissa tilaa-
jalle, urakoitsijalla on oikeus saada kohtuullinen pidennys
urakka-aikaan.
2. Sama oikeus on urakoitsijalla myös, milloin muu tilaajaan
sopimussuhteessa oleva urakoitsija tai tavarantoimittaja ai-
heuttaa viivästyttävän häiriön. Oikeus urakka-ajan pidennyk-
seen edellyttää kuitenkin, että urakoitsija tekee viipymättä
huomautuksen tilaajalle ja täyttää omat velvollisuutensa siinä
laajuudessa kuin se kulloinkin on mahdollista.
3. Tilaajan viivästyksestä johtuva korvausvelvollisuus on
määritelty 35 §:ssä.
35 § Vastuu tilaajan aiheuttamasta viivästyksestä
1. Mikäli urakkasuoritus on tilaajasta aiheutuvasta syystä ko-
konaan tai osittain keskeytyksissä tai viivästynyt urakkasopi-
muksessa sovitusta valmistumisajankohdasta taikka takuu-
aika on mainitusta syystä pidentynyt, tilaaja on velvollinen
korvaamaan urakoitsijan osoittamat lisäkustannukset tai suo-
rittamaan ennalta sovitun sopimussakon.
2. Elleivät sopijapuolet ole tehneet urakoitsijoiden keskinäistä
vastuuta koskevaa sopimusta töiden yhteensovittamiseksi, ti-
laaja vastaa aikataulun noudattamisesta 8 § 2. momentin mu-
kaisen myötävaikutusvelvollisuutensa osalta.
3. Tilaaja ei ole vastuussa ylivoimaisen esteen aiheuttamasta
aikataulun viivästymisestä lukuunottamatta 50 §:n mukaista
osallistumista kustannusten korvaamiseen. (YSE 98, 19§, 35§)
Hankkeiden rakentamisvaiheessa HKR-Rakennuttajan hankkeeseen nime-
tyn projektiryhmän toiminta keskittyy hankkeen ohjaamiseen, sekä työsuo-
rituksen ja aikataulujen valvomiseen tilaajan näkökulmasta. Rakennustyön
aikaisen valvonnan tehtävä on valvoa työsuoritusta ja näin luoda edellytyk-
siä ohjata rakennushankkeen teknistä, ajallista ja siten myös taloudellista
25
toteutumista myös työturvallisuus- sekä ympäristönsuojelulliset näkökoh-
dat huomioiden, pyrkien näin varmistamaan, että kaikki sopimuksen mu-
kaiset rakennustyöt ja toimenpiteet toteutetaan laadullisesti sekä ajallisesti
oikein.
Rakennusteknisten töiden valvontaa dokumentoidaan tämänhetkisellään
mm. valokuvaamalla, työmaapäiväkirjoihin tehtävillä kirjauksilla sekä työ-
maan kanssa käytävän keskustelun dokumentoinnilla tarvittaessa työmaa-
kokouspöytäkirjakirjoihin.
Valvontasuunnitelma-asiakirjapohjien on tarkoitus tuoda ajankäytöllistä
hyötyä rakennusteknisten töiden valvojille, kun hankkeille voidaan tehdä
valvontasuunnitelma täydentämällä valvontatyön pääkohdat käsittävään
asiakirjapohjaan hankkeiden tiedot joutumatta laatimaan koko asiakirjaa
kokonaisuudessaan.
Liitteiksi tulevat tarkastusasiakirjat jäävät HKR-Rakennuttajalle yhtenä
urakan valvonnan dokumenttina. Niiden käyttö eri työvaiheiden ja urakan
ajallisen toteutuman seurannassa antaa varsinkin suuremmissa ja pitkäkes-
toisemmissa hankkeissa lisäkeinoja jäljittää mahdollisten viiveiden ja häiri-
öiden syitä.
5.2 Valvonta-asiakirjojen sisältö ja muokattavuus
Opinnäytetyön mukaisen valvonta-asiakirjojen kehitysprosessin on tarkoi-
tus tuottaa HKR-Rakennuttajan käyttöön valmiit valvontasuunnitelman
asiakirjapohja, sekä valvontasuunnitelman liitteeksi tuleva tarkastusasiakir-
jamainen tarkastuslista-asiakirjapohja.
Valvontasuunnitelma-asiakirjapohjan sisällön tulee käytettävyydeltään olla
sellainen, että se sisältää ns. yleispätevän kuvauksen HKR-Rakennuttajan
rakennushankkeiden valvontatyön kulusta ja kohteen valvoja täydentää
hankkeiden tiedot sekä erityispiirteet asiakirjaan hankkeen rakennusvai-
heen alkaessa. Asiakirjapohjan tulee sisältää mm. rakennuskohteen yleistie-
dot, hankkeen yleisesittelyn ja erityispiirteet, osapuolet ja projektiorgani-
saation sekä määritellä rakennuttamisen ja valvonnan erityispiirteet eli val-
vonnan tavoitteet, organisoinnin, tehtävät, vastuut ja valtuudet.
Hankkeen erityispiirteet eli urakkamuoto, aikataulu ja välitavoitteet valvon-
tasuunnitemaan saadaan urakan teknisistä ja taloudellisista asiakirjoista, sa-
moin arvio valvonnan määrän tarpeesta työkohteessa. Rakennushankkee-
seen ryhtyvän tulee arvioida rakennustyön vaativuus, tämä jaetaan kolmeen
luokkaan, joita ovat erittäin vaativa, vaativa sekä tavanomainen. Valvonta-
työn määrän tarvetta rakennuskohteessa arvioitaessa käytetään samaa edellä
mainittua jaottelua, jota käytetään myös suunnittelutehtävän sekä rakennus-
työnjohtotehtävän vaativuusluokan määräytymisessä.
Valvontasuunnitelma-asiakirjapohjan liitteeksi tuleva tarkastuslista-asia-
kirjapohja on tarkoitus tehdä helppokäyttöiseksi rakennusteknisten töiden
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valvojan työkaluksi, jota rakennustyön edetessä täytetään ja valvojan alle-
kirjoituksella kuitataan tarkastusasiakirjan kaltaiseksi dokumentiksi. Tar-
koituksenmukaisuuden vaatimuksista rakennusteknisten töiden tarkastus-
lista tehdään erikseen toimi-tila- ja infrahankkeisiin niiden selkeästi toisis-
taan poikkeavien työvaiheiden ja työn rytmityksen vuoksi.
5.3 Valvonta-asiakirjojen käyttöönotto
Valvonta-asiakirjapohjat otetaan käyttöön ensin osalla HKR-Rakennuttajan
työmaista sitä mukaa kun asiakirjapohjat valmistuvat ja uusia hankkeita
käynnistyy. Rakennusteknisten töiden valvojien tulee laatia valvontasuun-
nitelma alkavalle hankkeelle ja valvontatyölleen ja valvontasuunnitelman
asiakirjapohjan toimivuus sisältöineen saanee tarkempaa palautetta sitä mu-
kaa kuin sitä alkavissa rakennushankkeissa seuraavien vuosien kuluessa
käytetään.
Tarkastuslista-asiakirjapohjien on tarkoitus toimia HKR-Rakennuttajan ra-
kennusteknisten töiden valvojalle eräänlaisena työkirjana koko rakennus-
hankkeen ajan ja sen sisältö tulisi muokata hankkeen töitä ja etenemää vas-
taavaksi valvojan tutustuessa hankkeen suunnitelmiin ja muuhun sisältöön.
Tarkastuslistojen toimivuus tulee myös todennettua tulevien rakennushank-
keiden myötä kun sitä käytetään valvontatyössä.
6 LOPPUTULOS
Opinnäytetyön kuvaaman kehittämisprosessin tuloksena HKR-Rakennutta-
jalle saatiin kehitettyä valmiiksi sen tarvitsemat omaan rakennuttamiskäyt-
töönsä spesifioidut valvonta-asiakirjapohjat.
Asiakirjapohjat on pyritty pitämään käytön kannalta helposti muokattavina
sekä sisällöltään mahdollisimman yksinkertaisina Word-tiedostoina. Tä-
män on tarkoitus mahdollistaa sisällön helpon siirtämisen myöhemmin tar-
vittaessa toisenlaiseen formaattiin, mikäli valvonta-asiakirjojen tarkastus-
listat halutaan saada toimimaan esim. projektipankissa.
Valvonta-asiakirjojen ei ole tarkoitus luetella sopimusasiakirjojen sisältöä
uudestaan, vaan valvontasuunnitelman on tarkoitus määritellä valvontatyön
suoritustapa ja tarkastuslistojen toimia valvojan työkirjana alkavaan raken-
nushankkeeseen.
27
6.1 Valvontasuunnitelma-asiakirjapohja
HKR-Rakennuttajan valvontasuunnitelma-asiakirjapohja sisältää yleisku-
vauksen tilaajan suorittamasta valvonnasta hankkeessa ja se täydennetään
hankkeen tiedoilla valvontasuunnitelman laatimisvaiheessa ennen urakan
alkua. Hankkeen tietojen lisäksi projektihenkilöstö täydennetään asiakirja-
pohjaan, samoin hankkeen mahdolliset erityistiedot tai erityispiirteet kuten
esim. liikenteenohjaukselliset haasteet tai hankala sijainti.
HKR-Rakennuttajan rakennushankkeiden valvontasuunnitelma-asiakirja-
pohjan perusrungoksi muotoutui kehittämisprosessissa seuraava sisältöra-
kenne:
1. HANKKEEN YLEISTIEDOT
1.1 Hankkeen yleisesittely ja erityispiirteet
2. HANKKEEN OSAPUOLET
3. RAKENNUTTAJAN PROJEKTIORGANISAATIO
3.1 Rakennuttajan laadunvalvonta
3.1.1 Valvonnan organisointi
3.1.2 Arvio valvontatyön määrän tarpeesta hankkeessa
3.3 Suunnittelijoiden laadunvalvonta
4. VALVONTASUUNNITELMA
4.1 Tavoite
4.3 Valvonnan tehtävät, vastuut ja valtuudet
4.3.1 Työmaakierrokset, työmaakokoukset ja –katselmukset
4.3.2 Aikataulun ja kustannusten valvonta
4.3.3 Muita yleisiä rakennustöiden valvonnassa huomioitavia
asioit
4.3.4 Urakka-aluekohtaisten riskipaikkojen tunnistaminen
5. URAKOITSIJAN VELVOLLISUUDET, YLEINEN TOI-
MINTA JA TYÖTURVALLISUUS
5.1 Toteutusta ja yhteistoimintaa koskevat ohjeet
5.2 Urakan alkaessa ja edetessä valvottavia asioita urakoitsi-
jan toiminnassa
5.2.1 Urakoitsijan ja aliurakoitsijan työvoima
5.2.2 Urakoitsijan laadunvalvonta ja hankekohtainen laatu-
suunnitelma
5.2.3 Ympäristönsuojelu, kestävä kehitys ja ilmaston muutok-
sen ehkäisy
5.2.4 Työvaiheen toteutussuunnitelmat, muut urakoitsijan
suunnitelmat
5.2.5 Liikenteenohjaussuunnitelmat
5.3 Yleisiä urakoitsijan kanssa läpikäytäviä dokumentointi-ja
todennusvaatimuksia
5.3.1 Maksuerät, muutos- ja lisätyöt
5.3.2 Vahingot ja haitat
6. VASTAANOTTO- JA TAKUUAIKA
6.1 Vastaanotto- ja jälkitarkastukset
6.2 Takuuajan toimenpiteet
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6.2 Tarkastuslista-asiakirjapohja toimitilarakentaminen
Toimitilarakentamisen tarkastuslista-asiakirjapohja on tarkastusasiakirja-
mainen rakennusteknisten töiden valvojan työkirja ja sen sisällysluettelora-
kenne noudattaa työvaiheiltaan talonrakennustyön etenemää lähtien rai-
vauksesta ja kaivutöistä edeten perustustöihin ja siitä eteenpäin rakennuk-
sen runkotöihin ja talotekniikkaan.
Toimitilarakentamisen tarkastuslista-asiakirjapohja alkaa osiolla, johon
täydennetään hankkeen tiedot ja jatkuu hankkeen alkaessa huomioitavia so-
pimuksenmukaisia toimenpiteitä ja tarkastettavia asioita, lupia ja suunnitel-
mia sisältävillä osioilla. Rakennushankkeen kosteuden- ja puhtaudenhal-
linta on erillisinä osioina tarkastuslistassa toimitilahankkeisiin sisällytetty-
jen Rakennustyön kosteudenhallinta- ja Rakennushankkeen puhtaudenhal-
linta-asiakirjojen erityishuomioinnin takia.
Osassa 2 käsitellään varsinaiseen työvaiheittain etenevään rakennushank-
keen tarkastuslistaan, joka muokataan ennen hankkeen alkua työvaiheiltaan
hankkeen sisältöä mukailevaksi suunnitelmia ja työselostusta apuna käyt-
täen. Tarkastuslistapohjan työvaihekohdat kuitataan toteutussuunnitelmien
tarkastamisen ja työvaiheen ajankohdan osilta.
Toimitilarakentamisen tarkastuslista-asiakirjapohja muotoutui kehittämis-
prosessissa noudattamaan seuraavaa perussisältörakennetta, joka on uudis-
rakennustyömaan etenemän mukainen.
1. HANKKEEN TIEDOT
2. JATKUVA TYÖMAAN AIKAINEN SEURANTA
3. ENNEN RAKENNUSTYÖN ALOITTAMISTA
4. TYÖTURVALLISUUS JA TYÖVOIMA
5. RAKENNUSHANKKEEN PUHTAUDENHALLINTA
6. RAKENNUSHANKKEEN KOSTEUDENHALLINTA
7. RAKENNUSTYÖN ALOITTAMINEN
OSA 2
1. RAIVAUS JA PURKU
2. KAIVU, KAIVANNOT, TUENNAT
3. PAALUTUS
4. LOUHINTA
5. RAKENNUSPOHJAN TÄYTTÖ JA TIIVISTYS
6. PERUSTUKSET
7. PERUSTUSTEN KUIVATUS
8. BETONIRUNKO
9. TERÄSRUNKO
10. PUURUNKO
11. VÄESTÖSUOJA
12. BETONIELEMENTTIJULKISIVUT
13. PAIKALLAMUURATUT JULKISIVUT
14. KEVYET JULKISIVUT
15. IKKUNAT JA OVET
16. YLÄPOHJA JA VESIKATE
17. ULKONÄÖLLISESTI ARVIOITAVAT MALLIT 1.
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18. ULKONÄÖLLISESTI ARVIOITAVAT MALLIT 2.
19. PALOTURVALLISUUS
20. KÄYTTÖ- JA HUOLTOTURVALLISUUS
21. AKUSTIIKKA
22. KOSTEUS- JA VESIERISTEET
23. SAUNA
24. MAALAUS JA PINNOITTEET, TASOITTEET
25. ULKOPUOLISET VESI- JA VIEMÄRIASENNUKSET
26. SISÄPUOLISET VESI- JA VIEMÄRIASENNUKSET
27. SÄHKÖTYÖT
28. ILMANVAIHTOTYÖT
29. LÄMMITYSJÄRJESTELMÄ
30. VIHERTYÖT
31. PIHATYÖT JA RAKENNUSPAIKKA
32. VIIMEISTELY
33. VASTAANOTTOMENETTELY
6.3 Tarkastuslista-asiakirjapohja infrarakentaminen
Infrarakentamisen tarkastuslista-asiakirjapohja on myös tarkastusasiakirja-
mainen rakennusteknisten töiden valvojan työkirja, mutta toimitilarakenta-
misen tarkastusluettelosta poiketen sen sisältö noudattaa työvaiheiltaan Inf-
raryl:in sisällysluettelorakennetta johtuen infrahankkeiden etenemän ja eri-
laisten infrahankkeiden kirjon suuresta eroavuudesta normaaliin talo- ja toi-
mitilarakentamisen työvaiheiden etenemään nähden.
Samoin kuin toimitilarakentamisen tarkastuslista-asiakirjapohja, alkaa inf-
rarakentamisen tarkastuslistapohja myös osiolla, johon täydennetään hank-
keen tiedot ja jatkuu hankkeen alkaessa huomioitavia sopimuksenmukaisia
toimenpiteitä ja tarkastettavia asioita, lupia ja suunnitelmia sisältävillä osi-
oilla. Rakennushankkeen kosteuden- ja puhtaudenhallinta on infrahankkei-
den tarkastuslistassa yhtenä erillisinä osiona kosteuden- ja puhtaudenhallin-
nan ollessa infrahankkeissa useimmiten hyvin toisenlaista, kuin toimitila-
hankkeisiin sisällytettyjen Rakennustyön kosteudenhallinta- ja Rakennus-
hankkeen puhtaudenhallinta-asiakirjojen sisältämä.
Myös infrahankkeiden tarkastuslistapohjan osassa 2 mennään varsinaiseen
työvaiheittain etenevään rakennushankkeen tarkastuslistaan, joka muoka-
taan ennen hankkeen alkua työvaiheiltaan hankkeen sisältöä mukailevaksi
suunnitelmia ja työselostusta apuna käyttäen.
Infraryl:in mukaisen sisältörakenteen täydentäminen vaatii valvojalta ajoit-
tain hieman enemmän perehtymistä hankkeen etenemään ja työvaiheisiin,
rakennuskohde kun voi olla esim. vesirakentamista, pelkkää pohjarakenta-
mista tai pohjanvahvistusta, suurikokoinen silta tms.
30
Tarkastuslistapohjan työvaihekohdat kuitataan myös infrahankkeissa toteu-
tussuunnitelmien tarkastamisen ja työvaiheen ajankohdan osalta, infrara-
kentamisen tarkastuslista-asiakirjapohjan sisältörakenteeksi muodostui seu-
raava:
SISÄLLYS
1. HANKKEEN TIEDOT
2. JATKUVA TYÖMAAN AIKAINEN SEURANTA
3. ENNEN RAKENNUSTYÖN ALOITTAMISTA
4. TYÖTURVALLISUUS JA TYÖVOIMA
5. TYÖMAAN PUHTAUDEN, VEDEN SEKÄ KOSTEU-
DENHALLINTA
6. RAKENNUSTYÖN ALOITTAMINEN
Osa 2
1. 1000 MAA-, POHJA- JA KALLIORAKENTEET
1100 Olevat rakenteet ja rakennusosat
1200 Pilaantuneet maat ja rakenteet
1300 Perustusrakenteet
1400 Pohjarakenteet
1500 Kallion tiivistys- ja lujitusrakenteet
1600 Maaleikkaukset ja -kaivannot
1700 Kallioleikkaukset, -kaivannot ja -tunnelit
1800 Penkereet, maapadot ja täytöt
2. 2000 PÄÄLLYS- JA PINTARAKENTEET
2100 Päällysrakenteen osat ja radan alusrakennekerrokset
2200 Reunatuet, kourut, askelmat ja eroosiosuojaukset
2300 Kasvillisuusrakenteet
2400 Ratojen päällysrakenteet
3. 3000 JÄRJESTELMÄT
3100 Vesihuollon järjestelmät
3200 Turvallisuusrakenteet ja opastusjärjestelmät
3300 Sähkö-, tele- ja konetekniset järjestelmät
3400 Lämmön- ja kaasunsiirtojärjestelmät
3500 Ilmanvaihtojärjestelmät
3600 Automaatiojärjestelmät
4. 4000 RAKENNUSTEKNISET RAKENNUSOSAT
4100 Erittelemättömät rakennustekniset rakennusosat
4200 Sillat
4300 Laiturit
4400 Perustus- ja tukirakenteet, portaat
4500 Ympäristörakenteet
4600 Rakennelmat ja kalusteet
4700 Vesiliikenteen rakenteet ja padot
4800 Maanalaisten tilojen betonirakenteet
4900 Muut rakennusosat
5. 5000 HANKETEHTÄVÄT
5400 Työmaapalvelut
5500 Työmaan kalusto
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7 POHDINTA
HKR-Rakennuttajalle toimeksi annettujen julkisten rakennuttamishankkei-
den koko ja laajuus Helsingin kaupungin alueella vaihtelee opinnäytetyön
kirjoittamisen aikaan vuositasolla keskimäärin välillä 150-200milj.€ ja
määrän ei odoteta lähivuosina ainakaan laskevan. Sekä uusia toimitiloja,
että infrarakenteita ja jo olemassa olevien rakennusten ja rakenteiden kor-
jauksia on ”jonossa” odottamassa jatkuvasti ja hankkeita alkaakin HKR-
Rakennuttajalla tasaiseen tahtiin niiden vaihdellessa kooltaan, kestoltaan ja
sisällöltään huomattavasti.
HKR-Rakennuttajan rakennuttamisen toimintakentän voi kuitenkin sanoa
muuttuneen kuluneina vuosina haasteellisempaan suuntaan alati lisäänty-
vän aliurakoinnin sekä ulkomaalaisten toimijoiden käytön lisääntymisen
myötä. Monesti työmaalla ei ole sopimussuhteessa olevalta pääurakoitsi-
jalta kuin minimimäärä työnjohtoa ja kaikki muu toiminta käytännössä on
aliurakointia, tämä lisää osaltaan tilaajavalvonnan tarvetta vaikka päätoteu-
tusvastuu sopimuksenmukaisesti kuuluukin pääurakoitsijalle.
Vastuuta tuotantovirheistä ja aikatauluviiveistä rakennushankkeissa koete-
taan ajoittain sysätä tilaajan vastuulle ja näkemykset poikkeavat useimmi-
ten huomattavastikin toisistaan mikäli riitatilanne etenee eri oikeusasteisiin
asti. Tästä syystä tilaajavalvonnan mahdollisimman monipuolinen ja riittä-
vään tarkkuuteen pyrkivä dokumentointi koetaan HKR-Rakennuttajalla tär-
keänä kehittämiskohteena.
Projektipankkien käyttöönoton myötä HKR-Rakennuttajan rakennushank-
keiden valvontaan liittyvistä dokumenteista mm. työmaapäiväkirjat sekä
muuta valvonnan dokumentointia laitetaan suoraan pankkeihin.
Nyt kehitettyjen valvonta-asiakirjojen saattaminen toimimaan myös projek-
tipankissa on etenkin tarkastuslistojen osalta tuleva kehittämissuunta, näin
ne saataisiin kaikille hankkeen osallistujille nähtäväksi rakennustyön suo-
rittamisen aikana.
Aikataulullisen seurannan sekä siihen olennaisesti liittyvien tilaajan myötä-
vaikutusvelvollisuuksien todentaminen projektipankkiin hankkeeseen osal-
listuvien nähtäville ja kommentoitavaksi voi olennaisesti vähentää väärin-
ymmärryksistä sekä näkemyseroista johtuvia riitatilanteiden mahdollisuuk-
sia.
HKR-Rakennuttajalla riittää toiminnassaan kehitettävää tulevinakin vuo-
sina. Nyt valmiiksi kehitetyt valvonta-asiakirjapohjat osoittavat käytännön
toimivuutensa tulevien hankkeiden aikana ja samalla paljastuu mihin suun-
taan rakennusteknisten töiden valvonnan dokumentointia olisi tarpeen ke-
hittää.
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KOMMENTOINTIPYYNTÖ LIITTYEN KEHITTEILLÄ OLEVIIN
HKR-RAKENNUTTAJAN VALVONTA-ASIAKIRJOIHIN
Hei,
teen kyselytutkimusta liittyen kehitteillä oleviin HKR-Rakennuttajan valvonta-asiakirjapohjiin ja liit-
tyen samalla myös tekemääni Yamk-opinnäytetyöhön samasta aiheesta.
Helsingin kaupungin Rakennusvirasto päivittää tällä hetkellä yleisesti asiakirjapohjiansa ja HKR-Ra-
kennuttajalla on jo pidempään ilmennyt tarvetta kehittää rakennustöiden valvontaan ja sen dokumen-
tointiin liittyviä asiakirjapohjia.
Pyydämme nyt Yhteinen kunnallistekninen työmaa-sopimuksen piiriin kuuluvilta toimijoilta kom-
mentteja oheisiin valvonta-asiakirjojen tarkastuslistoihin, ennen kaikkea niiden sisältöön ja etene-
mään sekä eri työvaiheiden huomioimiseen. Tarkastuslistat on laadittu erikseen toimitila- sekä infra-
puolelle, infrahankkeiden tarkastusasiakirja noudattaa tarkoituksella Infraryl:in rakennetta.
Kommenttien kirjoittamista varten tiedosto on Word-muodossa, tiedoston voi palauttaa sähköpostilla
Word- tai Pdf-muodossa.
Kommentit tarkastuslista/ toimitilarakentaminen:
Kommentit tarkastuslista/ infrarakentaminen:
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HKR-RAKENNUTTAJAN PROJEKTIHENKILÖSTÖN HAASTATTELUKOOSTE
HKR-Rakennuttajan omaa projektihenkilöstöä haastateltiin toukokuussa 2017 liittyen HKR-Rakennut-
tajan valvonta-asiakirjojen kehittäminen-opinnäytetyön mukaiseen valvonta-asiakirjojen kehittämis-
työhön.
Haastattelujen yhteenveto on esitetty seuraavassa koosteena kysymyskohdittain. Haastatteluissa esiin
tulleet kommentit ja muut huomiot on kirjoitettu luettavaan muotoon ja eivät ole alkuperäisessä muo-
dossa. Aiotuista haastatteluista saatiin toteutettua kaikki 8/8kpl.
1. Valvonta-asiakirjojen sisältö ja muokattavuus
- Valvonta-asiakirjapohjien asiasisältö koettiin haastateltujen henkilöiden mielestä yleisesti
ottaen kattavaksi ja muokattavuus (Word-dokumentti) riittäväksi.
- Yksi haastateltu esitti kommentteja sisällöstä osalta työvaihekohtaisiin tarkennuksiin ja yksi
haastateltu myös kommentteja muokattavuudesta liittyen tarkastuslista-asiakirjapohjien
osien kopioinnin helppouteen àmuokattavuus hankkeen mukaiseksi.
2. Valvontasuunnitelman kattavuus
- Valvontasuunnitelman asiakirjapohja koettiin yleisesti kattavaksi, kommentteja esitettiin
seuraavasti:
o pitäisikö viitata RT-kortteihin (mm. RT 16-11122)
o kaksi haastateltua esitti tarkennuksia kohtaan 3.1 ja LVIS liittyen
3. Toimitilapuolen tarkastuslistan kattavuus ja etenemä
- kattavuus ja etenemä koettiin haastateltujen kesken yleisesti toimivaksi ja loogiseksi
- Tarkennuksia ja ehdotuksia esitettiin:
o Ohjetekstit asiakirjapohjan käyttöön liittyen
o jätehuolto, osastointi, pölynhallinta tarkemmin
o loppusiivoukset vaiheistus tarkemmin
o puhtaustarkastukset
4. Infrarakentamispuolen tarkastuslistan kattavuus ja etenemä
- kattavuus ja etenemä koettiin haastateltujen kesken yleisesti toimivaksi ja loogiseksi
- tarkennuksia ja ehdotuksia esitettiin:
o ohjetekstit asiakirjapohjan käyttöön liittyen
o vakuutuksen ja vakuuden tarve ennen työn aloitusta
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o vihertöiden vastaanotto ja muut menettelyt puuttuu
o urakoitsijan laatusuunnitelman tarkastus
o viitattiin Rakennusviraston KPO:n ”Haitaton tarkastelu” lomakkeen tarpeeseen
o louhintatöiden osalta tarkennuksien tarvetta
o työturvallisuus osion pitäisi olla laajempi
5. Kehitysehdotuksia valvonta-asiakirjojen sisältöön
- Valvonta-asiakirjapohjien sisältöön yleisiä kehitysehdotuksia haastattelujen tuloksena:
o rakenteen tarkastuslistassa tulisi olla väljempi kirjausten helpottamiseksi
o 2 osan täyttäminen haastavaa jos osiin jaettu, vaiheistettu tai suuri työmaa
o aikataulun ja kustannuksien valvonnan tarkentaminen
o aliurakoitsijoiden ketjuttamisen tarkentaminen
o muihin asiakirjoihin viittausten tarkentaminen
o ohjetekstit asiakirjapohjiin
o mahdollinen jakelu myös urakoitsijan vastaavalle mestarille àtietää mihin valvon-
nassa kiinnitetään huomiota
o työvaiheistusten tarkennukset, vaiherajat
6. Kehitysehdotuksia yleisesti valvonnan dokumentointiin
- Yleisiä kehityskohteita valvonnan dokumentoinnissa ilmeni seuraavaa:
o Valvontamuistioiden teko
o sähköisen valvontamuistion/muistutuskäytännön kehittäminen (kuva, teksti, pvm ja
gps samalla muistutuksella)
o Urakoitsijan dokumentoinnin tarkastuskäytännöt
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31. HANKKEEN YLEISTIEDOT
Rakennuskohde:
Kaupunginosan nro:
Kortteli:
Tontti:
Postiosoite:
1.1 Hankkeen yleisesittely ja erityispiirteet
Hankkeen yleisesittely:
Hankkeen erityispiirteet:
Urakkamuoto:
Aikataulu ja välitavoitteet:
2. HANKKEEN OSAPUOLET
Tilaaja
Rakennuttaminen ja valvonta
Arkkitehtisuunnittelu
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4Rakennesuunnittelu
Sähkösuunnittelu
LVI- suunnittelu
Geo-suunnittelu
Akustinen suunnittelu
… Suunnittelu
Rakennusvalvonta
Pääurakoitsija
Vastaava työnjohtaja
Sähköurakoitsija
Vastuullinen työnjohtaja
Putkiurakoitsija
KVV-vastaava
IV-urakoitsija
IV-vastaava
Automaatiourakoitsija
… Urakoitsija
Liite 4. Valvontasuunnitelma asiakirjapohja
53. RAKENNUTTAJAN PROJEKTIORGANISAATIO
HKR-Rakennuttaja toimii rakennuttajana hankkeessa, toimien samalla myös YSE 98:n
mukaisena tilaajana.
Rakennuttaja asettaa hankkeeseen projektinjohtajan johdolla toimivan projektiryhmän,
jonka kokoonpano ja valtuudet ilmoitetaan urakkasopimuksessa ja ensimmäisessä työ-
maakokouksessa.
Urakassa noudatetaan Rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja YSE 1998 urakkaohjel-
massa ja työstä laaditussa urakkasopimuksessa mainituin poikkeuksin.
3.1 Rakennuttajan laadunvalvonta
HKR-Rakennuttaja suorittaa työkohteessa tilaaja valvontaa YSE 98:n 59- 62§:n sekä
Urakkaohjelman kohdan 12 mukaisesti.
Rakennuttajan valvonta ei vähennä urakoitsijan vastuuta, vaan urakoitsijalta edellyte-
tään omaa laadunvalvontaa ja sen dokumentointia. Jokaisen urakoitsijan vastaava työn-
johtaja toimii työsuoritusten tarkastusten vastuuhenkilönä.
3.1.1 Valvonnan organisointi
HKR-Rakennuttajan hanketta varten perustetun projektiryhmän on määrä valvoa ura-
koitsijan toimintaa ja urakoitsijan omaa laadunvalvontaa.
3.1.2 Arvio valvontatyön määrän tarpeesta hankkeessa
Ohje: Hankkeen valvontaa suunnitellessa arvioidaan valvontatyön
määrä kohteen erityispiirteet huomioiden, tuntia/ vko.
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luokkaan, joita ovat erittäin vaativa, vaativa (HKR-rakennuttajalla pääsääntöisesti
tämä) sekä tavanomainen.
Valvontatyön määrää arvioitaessa valvojan tulee ottaa huomioon mm. seuraavia asioita:
sijainti, laajuus, lopullinen käyttötarkoitus, peruskorjaus vai uudiskohde, mahdollinen
suojelukohde, rakentamisolosuhteet, mahdolliset pilaantuneet maat tai haitta-aineet, ra-
kenteet, samanaikainen eri käyttäjien toiminta/ vaiheistus, jne.
Rakennushankkeen vaativuuteen vaikuttavat oleellisesti myös kohteen aikataulut ja ai-
kataulu-sidonnaisuudet ympäröiviin tai muuten sidoksissa oleviin hankkeisiin.
Rakennushankkeeseen nimetty valvoja on tutustunut hankkeeseen sekä sen suunnitel-
miin ja arvioi valvonnan määrän tarpeen työkohteessa.
Valvonnan määrän tarve vaihtelee rakennushankkeen eri työvaiheissa ja on täysipäi-
väistä tai keskimäärin __h/ vko.
3.3 Suunnittelijoiden laadunvalvonta
Valvontaa suorittavat HKR-Rakennuttajan oman organisaation lisäksi myös suunnitte-
lijat. Suunnittelijoilla on oikeus valvoa, että työ muodostuu suunnitelmien mukaiseksi,
heillä ei kuitenkaan ole oikeutta sopia minkäänlaisista muutoksista suoraan urakoitsijan
kanssa, vaan kaikki muutokset on hyväksytettävä HKR- Rakennuttajalla.
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74. VALVONTASUUNNITELMA
4.1 Tavoite
Urakka-aikana HKR-Rakennuttaja valvoo urakoitsijan teknistä ja laadullista työsuori-
tusta sekä projektin/hankkeen taloudellista ja aikataulullista toteutumista. Valvonnalla
varmistetaan että kaikki sopimuksen mukaiset rakennustyöt ja toimenpiteet toteutetaan
laadullisesti ja ajoituksellisesti oikein.
Lisäksi yhteistyössä urakoitsijan kanssa on tarkoitus ennakolta varautua niihin urakka-
alueen erityisvaatimuksiin ja rakenteellisiin ongelmiin, jotka hankaloittavat kohteen ra-
kennustöitä ja mahdollisuuksien mukaan poistamaan ne.
Työmaakierroksilla, tarkastuksissa ja muilla tavoin ilmenneet poikkeamat sopimuksen-
mukaisuudesta käsitellään työmaakokouksissa.
4.3 Valvonnan tehtävät, vastuut ja valtuudet
Rakennuttaja suorittaa valvontaa yleisten sopimusehtojen 59- 62 §:n sekä Urakkaohjel-
man kohdan 12 mukaisesti.
Valvonnan tarkoituksena on seurata ja ohjata projektin/ rakennushankkeen teknistä ja
taloudellista toteutumista työturvallisuuden sekä ympäristönsuojelun näkökohdat huo-
mioiden.
Rakennuttaja järjestää hankkeeseen/työmaalle rakennustöiden paikallisvalvojan.
Rakennuttajan valvonta ei vähennä urakoitsijan vastuuta.
Valvojalla on oikeus velvoittaa urakoitsijaa viipymättä korjaamaan epäpätevästi tehdyt
työsuoritukset ja poistamaan tai muuttamaan epäkelvot materiaalit.
Valvojalle ei kuulu työnjohto.
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taanottotarkastusta.
Rakennuttaja valvoo erillisin pistokokein tilaajavastuulain, työvoiman-, oleskelulupa ja
kulkulupakirjausten noudattamista.
4.3.1 Työmaakierrokset, työmaakokoukset ja -katselmukset
Valvojien ja suunnittelijoiden valvonta urakassa/ työmaalla on jatkuvaa ja he seuraavat
urakan/ työmaan etenemistä työmaakokousten välillä koko ajan.
Työmaalla pidetään sovitut työmaakokoukset, joista pidetään pöytäkirjaa, jonka raken-
nuttaja, pöytäkirjanpitäjä sekä pääurakoitsija tai heidän edustajansa allekirjoittavat. Ko-
kouksissa toimivat rakennuttajan edustaja puheenjohtajana sekä erikseen määrätty hen-
kilö pöytäkirjanpitäjänä. Työmaakokouspöytäkirja on laitettava jakeluun viimeistään
viikon kuluttua työmaakokouksesta.
Työmaakokousten yhteydessä tehdään aina työmaakierros työmaan sen hetkisen tilan-
teen toteamiseksi.
Työmaakokouksessa tehty ja pöytäkirjaan otettu huomautus tai ilmoitus, joka muutoin
olisi kirjallisesti tehtävä, katsotaan kirjallista ilmoitusta vastaavaksi. Työmaakokouksia
pidetään yleensä n. 3-4 viikon välein.
Rakennuspaikalla pidetään aloituskatselmus, missä rakennusalue luovutetaan urakoit-
sijan käyttöön työn toteutusta varten.
Ennen rakennustöiden aloittamista on urakoitsijan pidettävä naapurikiinteistöissä mah-
dollisten rakennustyön aiheuttamien vaurioiden toteamista varten ns. alkukatselmus
sekä töiden loputtua ns. loppukatselmus. Myös olemassa olevat rakennelmat tulee kat-
selmoida. Jäljennökset katselmuspöytäkirjoista on luovutettava tilaajalle (luovutusai-
neistossa) ennen kohteen vastaanottoa.
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myös ennen työvaiheiden aloittamista suunnitelmavalmiuden toteamiseksi. Suunnitel-
makatselmuksissa noudatetaan YSE 98 § 64.
Projektin/ hankkeen edetessä pidetään muita katselmuksia aina tarpeen vaatiessa.
4.3.2 Aikataulun ja kustannusten valvonta
HKR-rakennuttajan projektiryhmä seuraa ja tarvittaessa ohjaa hankkeen aikataulun to-
teutumista sekä kustannuksia lisä- ja muutostöiden suhteen.
4.3.3 Muita yleisiä rakennustöiden valvonnassa huomioitavia asioita
Rakennuttajan suorittamassa työmaa- ja rakennusteknisten töiden valvonnassa tulee
huomioida mm. työmaarakennukset, aidat ja ilmoituskilvet, telineet ja tukirakenteet,
työnaikaiset johdot ja laitteet (vesi, sähkö), suojaus (varastoidut materiaalit, valmiit tai
säilytettävät pinnat yms.), väliaikaiset rakenteet ja suojaukset sekä niiden purkaminen,
työnaikaiset liikennejärjestelyt ja työnaikaiset asennukset.
Muita jatkuvasti seurattavia asioita ovat työturvallisuus, paloturvallisuus, pölyn leviä-
misen ehkäisy, alueen valaistus, työmaahuolto, puhtaanapito ja työmaa-hygienia, työ-
maaliikenteeseen käytetyn kadun kunnossa- ja puhtaanapito, alueen jätehuolto sekä lop-
pupuhdistus.
Pääurakoitsijan on pidettävä projektipankkiin tallennettavaa työmaapäiväkirjaa, jonka
valvoja päivittäin kuittaa saaneensa tiedoksi.
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4.3.4 Urakka-aluekohtaisten riskipaikkojen tunnistaminen
Yhteistyössä suunnittelijoiden ja pääurakoitsijan/ muiden urakoitsijoiden kanssa pyri-
tään ennakoimaan ja ehkäisemään urakan suorittamiseen vaikuttavia riskitekijöitä, sekä
kartoittamaan urakka-alueen riskipaikkoja, kuten urakka-alueen ja sen vaikutusalueen
työ-, liikenne-, palo-, yms. turvallisuuteen vaikuttavat seikat sekä mahdolliset ympäris-
töriskit kuten esim. vaikutukset alueen pohjaveteen.
5. URAKOITSIJAN VELVOLLISUUDET, YLEINEN TOIMINTA JA TYÖTURVAL-
LISUUS
5.1 Toteutusta ja yhteistoimintaa koskevat ohjeet
Urakan päätoteuttajaksi valittu urakoitsija vastaa päätoteuttajan velvollisuuksista
urakka-ohjelman mukaisella urakka-alueella.
Urakoitsijan urakkasopimuksen mukaisiin tehtäviin kuuluu valvoa oman, sekä aliura-
koitsijoidensa työnjohdon ja työvoiman osaamista ja työsuoritusta, sekä hankintojensa
ja eri rakennusvaiheiden työtuloksen vaatimustenmukaisuutta.
Urakoitsijan on myös huolehdittava eri aliurakoitsijoiden töiden ja työvaiheiden yhteen-
sovittamisesta.
Urakoitsija on velvollinen informoimaan HKR-Rakennuttajaa viipymättä havaitsemis-
taan poikkeavuuksista urakkasopimuksen mukaiseen (poikkeamaraportit).
Urakoitsija vastaa työsuojeluorganisaatiosta, sekä aliurakoitsijoiden välisestä työsuo-
jelu-yhteistyöstä. Urakkaan kuuluvissa töissä on noudatettava työsuojelua koskevia la-
keja ja määräyksiä, jotka tulee olla nähtävillä urakan vastuunalaisella työnjohtajalla.
Urakoitsija valvoo jatkuvasti, että jokainen työmaalla toimiva urakoitsija ja alihankkija
ja kaikki näiden työmaalla toimivat työntekijät - riippumatta mitä kieltä käyttävätkin -
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ovat perehtyneet työmaan työturvallisuusasioihin ja tarvittaessa osaltaan tarkentanut
työmaan työturvallisuussuunnitelmaa.
Urakoitsija informoi riittävän ajoissa muita urakoitsijoita ja toimittajia työn etenemi-
sestä, jotta nämä voivat suorittaa omat velvollisuutensa oikeaan aikaan.
5.2 Urakan alkaessa ja edetessä valvottavia asioita urakoitsijan toiminnassa
5.2.1 Urakoitsijan ja aliurakoitsijan työvoima
Työvoiman kirjaus ja kulkulupa
Urakoitsija kokoaa kaikkien urakoitsijoiden jokaisesta (myös ketjutetuista) työmaalla
toimivasta aliurakoitsijasta, -hankkijasta ja työvoimaa vuokraavasta yrityksestä raken-
nuttajan laatimalle kaavakkeelle luettelon, vahvistaa sen allekirjoituksellaan sekä liittää
ilmoituksen aina jokaiseen työmaakokouspöytäkirjaan urakoitsijan työvaiheraportin
liitteeksi.
Henkilötunnisteet
Urakoitsijan on huolehdittava siitä, että jokaisella työmaalla työskentelevällä on työ-
maalla liikkuessaan näkyvillä henkilön yksilöivä, veronumerolla varustettu kuvallinen
tunniste. Tunnisteesta on käytävä ilmi, onko työmaalla työskentelevä työsuhteessa
oleva työntekijä vai itsenäinen työnsuorittaja. Työntekijän henkilötunnisteessa tulee
aina olla työnantajan nimi.
Alihankinnan ketjuttamisen rajoittaminen
Rakennuttajaan sopimussuhteessa olevan urakoitsijan aliurakoitsijalla on oikeus antaa
urakka edelleen aliurakkana. Urakan ketjuttaminen tätä pidemmälle ei ole mahdollista
ilman erityisen perusteltua syytä ja siihen on saatava rakennuttajan kirjallinen suostu-
mus.
Liite 4. Valvontasuunnitelma asiakirjapohja
12
Kaikki hankkeessa käytettävät aliurakoitsijat on hyväksytettävä rakennuttajalla yleisten
sopimusehtojen ja Urakkaohjelman kohdan 14 mukaisesti.
Aliurakoitsijoiden hyväksyminen
Urakoitsijan on toimitettava tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolisista
työvoimaa käytettäessä annetun tilaajavastuulain, ja urakkaohjelman kohdan 14 mu-
kaiset selvitykset Rakennuttajalle.
Aliurakoitsija ei saa aloittaa töitä työmaalla ennen kuin vaaditut selvitykset on annettu
ja Rakennuttaja hyväksynyt aliurakoitsijan.
5.2.2 Urakoitsijan laadunvalvonta ja hankekohtainen laatusuunnitelma
Urakoitsijan on laadittava työlleen hankekohtainen laatusuunnitelma ja sen toteutusoh-
jelma sekä esitettävä ne rakennuttajan hyväksyttäviksi. Laatusuunnitelmaan on sisälly-
tettävä myös aliurakoitsijoiden ja -hankkijoiden työosuudet.
Laatusuunnitelmassa esitetään työmaatoimintojen laadun rakentuminen sekä toimet,
joilla sopimuksen määrittelyt täytetään.
Laatusuunnitelman tulee sisältää mm. seuraavat asiat:
- taulukkomuotoisen rakennustyön tarkastusasiakirjan, josta tulee selvitä laadunvar-
mistustoimenpiteet ja tarkastukset sekä tarkastusasiakirjasta vastaava ja tarkastuksia
suorittava urakoitsijan nimeämä henkilö tai henkilöt.
- selvitys rakennustuotteiden kelpoisuudesta
- riskien tunnistaminen ja eliminointi
- tuotannonsuunnittelu- ja ohjaustehtävät
Liite 4. Valvontasuunnitelma asiakirjapohja
13
- työn ohjaus aikataulun avulla
- hyväksyttämismenetelmät
- tiedonkulku ja kirjaukset
- yhteistyö hankkeen muiden osapuolten kanssa
- laatusuunnitelman ylläpito ja muuttaminen
- oman työn tarkastaminen ja yksilöity itselle luovutus
- selvitys siitä, miten todetaan työn olevan valmis ja täyttävän sopimuksen mukaiset
vaatimukset ennen tilaajalle tapahtuvaa luovutusta
5.2.3 Ympäristönsuojelu, kestävä kehitys ja ilmaston muutoksen ehkäisy
Urakoitsijoiden tulee kaikissa työmaatoiminnoissaan noudattaa 1.3.2009 hyväksyttyjä
”Helsingin kaupungin ympäristönsuojelumääräyksiä” sekä muita viranomaisohjeistuk-
sia ja määräyksiä.
Urakoitsija tekee työmaan ympäristösuunnitelman ja hyväksyttää sen rakennuttajalla.
Työmaan ympäristösuunnitelmassa määritellään toimintatavat, joiden avulla ehkäistään
negatiivisten ympäristövaikutusten toteutuminen ja ohjataan työmaan toimintoja ympä-
ristöystävälliseen toimintatapaan.
Ympäristösuunnitelmassa esitetään mm:
- materiaali- ja energiatalouden hallinta
- työmaan eri osapuolien perehdyttäminen kohteen ympäristövaatimuksiin
- työmaan ympäristövaatimuksiin liittyvien mittausten ja tarkastusten suorittaminen
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- työkoneiden polttoainetankkaus ja tankkauspaikat; kaksoissäiliöt, imeytysturve..
- pakokaasupäästöjen hallinta
- materiaalihukan ja jätteitä vähentävän rakennusmateriaalin hankinta, pakkaus, va-
rastointi ja käsittely
- rakennusjätteiden toisto- ja uusiokäyttö
- meluntorjunta
- vaarallisten aineiden ja jätteiden käsittely
- yhtymäkohdat työmaan laadunvarmistukseen ja työturvallisuuden varmistamiseen
Työmaan ympäristösuunnitelma tulee laatia urakkarajaliitteen mukaisesti.
Urakoitsijan tulee hankintoja tehdessään varmistaa tuotteiden ympäristöomi-naisuudet
joko ympäristöselosteen tai valmistajan vastaavan muun selvityksen avulla.
Työalueen maaperän saastumisen estämiseksi alueella saa varastoida polttoöljyä vain
tarkastetuissa farmarisäiliöissä. Koneiden huollon yhteydessä on estettävä jäteöljyn
pääsy maaperään. Mahdollisten öljyvahinkojen torjumiseksi työmaalla on oltava val-
mius öljyvahingon ensitorjuntaan. Maaperään ei myöskään saa sijoittaa ylijäämäraken-
nusmassoja kuten puuta, betonia ja lasia.
Kasvillisuus, kuten yksittäiset puut tulee suojata työselostusohjeen mukaan.
Työmaan jätehuollossa on noudatettava Jätelain ja pääkaupunkiseudun jätehuoltomää-
räyksiä.
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5.2.4 Työvaiheen toteutussuunnitelmat, muut urakoitsijan suunnitelmat
Urakoitsija laatii piirustusten, työselitysten sekä työhön vaikuttavien rakennusalan nor-
mien ja määräysten pohjalta merkittävistä työvaiheista toteutus-suunnitelmat hyväksyt-
täväksi rakennuttajalle. Urakoitsija todentaa työvaiheen toteutussuunnitelman saatetun
myös tekijöiden tietoon.
Urakoitsijan on laadittava kohteen työaikataulu.
Urakoitsija toimittaa työaikataulun ja suunnitelman työmaa-alueen järjestelyistä sekä
muut työturvallisuuden varmistamiseksi tarvittavat ennakkosuunnitelmat rakennutta-
jalle ensimmäisessä työmaakokouksessa sovittavalla tavalla.
Päätoteuttaja yhteen sovittaa aikataulut.
5.2.5 Liikenteenohjaussuunnitelmat
Työmaan liikennejärjestelyjä suunniteltaessa noudatetaan ohjeita ”Kaivutyöt ja tilapäi-
set liikennejärjestelyt pääkaupunkiseudulla” (HKR 7.3.2008), ja ”Tila-päiset liikenne-
järjestelyt katualueella (SKTY 19/99). Esteettömyys tulee huomioida esteettömän ym-
päristön suunnitteluohjekortin ”SuRaKu 8, tilapäiset liikennejärjestelyt” mukaisesti.
Urakoitsijan tulee hyväksyttää tekemänsä liikenteenohjaussuunnitelmat HKR:n palve-
luosastolla ja tarvittaessa muilla viranomaisilla.
Urakoitsija asettaa yleisen turvallisuuden ja viranomaisten vaatimat työnaikaiset varoi-
tusmerkit ja -valot tarkoitustaan vastaaville paikoille.
Urakoitsijan tulee huolehtia em. merkkien ja laitteiden ylläpidosta sekä järjestelmien
purkamisesta töiden valmistuttua.
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Liikennejärjestelysuunnitelmien laatijalla ja liikennejärjestelyistä vastaavalla tulee olla
Tieturva 2-pätevyys ja tiealueella työskentelevällä tulee olla vähintään Tieturva 1-kou-
lutus.
Urakoitsija vastaa siitä että liikennejärjestelyt ovat aina ajan tasalla
5.3 Yleisiä urakoitsijan kanssa läpikäytäviä dokumentointi-ja todennusvaatimuksia
5.3.1 Maksuerät, muutos- ja lisätyöt
Maksuerät
Urakkasopimukseen laaditaan urakoitsijan kanssa yhteistoiminnassa työn edistymisen
sekä työvaiheen laadun varmistuksen mukainen maksuerätaulukko. Jokaiseen mak-
suerään tulee sisältyä tarvikkeiden hankinta ja asennus sekä työvaiheen laadunmukai-
suuden dokumentti.
Maksuerien oikeellisuus tarkistetaan ja kuitataan allekirjoituksella jo erän laskutuslupaa
myönnettäessä, samoin kuin tarkastus suoritetaan sähköisesti itse maksuerän laskun
saapuessa.
Muutos- ja lisätyöt
Kaikissa muutos- ja lisätöissä toimitaan urakkaohjelman kohdan 10.4 mukaisesti.
5.3.2 Vahingot ja haitat
Urakoitsijan toiminnasta urakka-alueella ei saa aiheutua tarpeetonta haittaa asukkaille,
liikenteelle ja alueen muulle käytölle, eivätkä ne saa tarpeettomasti häiritä ympäristöä.
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Urakoitsija vastaa myös aliurakoitsijoidensa aiheuttamasta vahingosta ja haitasta. Teh-
dystä tai tapahtuneesta vahingosta on laadittava vahinkoraportti ja toimitettava HKR-
Rakennuttajalle.
Urakan jälkeen kaikki alueet on saatettava alkuperäistä vastaavaan kuntoon, ellei urak-
kasopimuksessa tai alueen käyttöehdoissa ole muuta mainittu.
6. VASTAANOTTO- JA TAKUUAIKA
6.1 Vastaanotto- ja jälkitarkastukset
Vastaanotossa toimitaan Urakkaohjelman kohdan 15 mukaisesti.
6.2 Takuuajan toimenpiteet
HKR-Rakennuttajan projektiryhmä seuraa hankkeen takuuajan töitä (esim. vihertöiden
hoitotyöt) ja kohteessa pidetään normaalisti takuutarkastuksia 1v ja 2v jälkeen.
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Ohje: Valvoja muokkaa tarkastusluettelon rakennusosa- ja hankenimikkeistön
kohteen asiakirjojen, suunnitelmien ja työselityksen sisällön mukaiseksi.
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1. HANKKEEN TIEDOT
PROJEKTIRYHMÄ
Projektipäällikkö/ projektinjohtaja:
Valvoja:
KOHDE
Erityispiirteet:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
URAKKA-AIKA
Aloitus:__/__/201__ Valmistuminen:__/__/201__
Välitavoitteet:
Välitavoite 1
Välitavoite 2
MUUTA HUOMIOITAVAA
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
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2. JATKUVA TYÖMAAN AIKAINEN SEURANTA
Huomioitavaa:
Työmaapäiväkirja
Aikataulut ja niiden seuranta
Poikkeamaraportit
Veronumerolliset henkilötunnisteet näkyvillä
Lisä- ja muutostöiden työ- ja materiaalimenekit, tarjousten/ laskutuksen paikkansapitävyys
Työturvallisuuteen liittyvät (telineet, aitaukset, putoamissuojat, henkilökohtaiset suojaimet..)
Työmaa-alueen siisteys ja ympäristöasiat
Materiaalien varastointi työmaalla
Työmaa-alueen aitaus, tiedotus ja merkinnät/ liikennemerkit
Työmaa-alueen liikennejärjestelyt ja työmaan vaikutuksessa olevat liikennöitävät alueet
Työmaan paloturvallisuus, ensiapu- ja sammutuskalusto, sekä niiden kunto ja sijainti
Aliurakoitsijoiden ja -hankkijoiden lakisääteiset paperit
Erikoistöiden luvat
Varaus- ja asennustilojen tarkistus (Tarvittaessa/ viikoittain)
Eri urakoiden laatu- ja laadunvalvontasuunnitelmien toteutuminen
Suunnitelmapoikkeamien kirjaaminen työmaapäiväkirjaan
Urakoitsijoiden tekemien virheiden korjaaminen
Viranomaistarkastusten toteutuminen
Näkyviin jäävien ripustus, kiinnitys ja kannake-elimien asennustavat, 90/180º ellei toisin sovittu
Toimintakokeet, toteutustapa
Työvaiheen toteutuksen hyväksyminen
Asennettujen laitteiden rakennustyön aikainen käyttö
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3. ENNEN RAKENNUSTYÖN ALOITTAMISTA
Huomioitavaa:
__.__20__ Työmaan vastaava mestari hyväksytetty Rakennusvalvonnassa
__.__20__ Rakennuslupa luovutettu urakoitsijalle
__.__20__ Urakoitsijan ilmoitus työmaan aloittamisesta viranomaiselle
__.__20__ Työmaatauluohje toimitettu urakoitsijalle
__.__20__ Aliurakoitsijalistapohja toimitettu urakoitsijalle
__.__20__ Työmaa-alueen käyttösuunnitelma työvaiheittain saatu
__.__20__ Työturvallisuussuunnitelma
__.__20__ Työmaan kosteudenhallintasuunnitelma
__.__20__ Työmaan puhtaudenhallintasuunnitelma
__.__20__ Hankekohtainen laatusuunnitelma
__.__20__ Ympäristösuunnitelma
__.__20__ Rakennustyön aikainen palo- ja pelastussuunnitelma
__.__20__ Purkutyösuunnitelma
4. TYÖTURVALLISUUS JA TYÖVOIMA
Huomioitavaa:
□ Työvoiman kirjaus ja kulkulupaperiaatteet
□ Työsuojelusäädökset ovat näkyvillä työmaalla
□ Työmaa-alueen käyttösuunnitelma on näkyvillä työmaalla
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5. RAKENNUSHANKKEEN PUHTAUDENHALLINTA
Huomioitavaa:
TYÖMAAN PUHTAUDENHALLINTASUUNNITELMASSA HUOMIOIDUT ASIAT
□ Puhtaudenhallinnan toteutuksen seuranta, dokumentointi ja toiminnanohjaus
□ Sisäilmasto-, puhtaus- ja päästöluokitukset
□ Sisäilmastoluokitus S1 tai S2, (S3)
□ Rakennustöiden puhtausluokitus aina P1
□ Rakennusmateriaalien päästöluokitus M1 (M2, M3)
□ Ilmanvaihtotuotteiden puhtausluokitus M, puhtausluokiteltuja
□ Ilmanvaihdon puhtausluokitus aina P1
□ Puhtaudenhallinnan menetelmät ja laitteet
□ Puhtaudenhallinnan menetelmistä tiedottaminen ja perehdyttäminen
□ Rakennustarvikkeiden ja laitteiden kuljetus, varastointi ja suojaus
□ Suojaus kuljetuksen ja varastoinnin aikana
□ Suojaus asennuksen aikana ja jälkeen
□ Jätehuolto
□ Pölynhallinta maarakennustöiden aikana
□ Puhtaudenhallinta purkutyön aikana
□ Säästettävien pintojen, kalusteiden ja laitteiden suojaus purkuvaiheessa
□ Purkutyötyypit
□ Jätehuolto purkuvaiheessa
□ Vaarallisten aineiden purkujätteen käsittely tavanomaisten purkutöiden
aikana
□ Mikrobi- ja kosteusvaurioituneiden rakenteiden purkujätteen käsittely
□ PCB:tä ja lyijyä sisältävien saumausmassojen purkujätteen käsittely
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□ Asbestia sisältävien purkujätteiden käsittely
□ Kivihiilipikeä sisältävien rakenteiden purkujätteiden käsittely
□ Työmaan siivous purkuvaiheessa
□ Siivous purkutöiden päätyttyä
□ Työmaa-alueen osastointi purkuvaiheessa
□ Työmaaliikenteen järjestäminen purkuvaiheessa
□ Runsaasti pölyä tuottavien töiden hallinta purkuvaiheessa
□ Puhtaudenhallinta rakentamisen aikana
□ Vanhojen, uusien ja valmistuvien pintojen, kalusteiden ja laitteiden suojaus
□ Pölynhallinta runsaasti pölyä tuottavien töiden aikana rakennusvaiheessa
□ Työmaan siivous rakennusvaiheessa
□ Työmaa-alueen osastointi rakennusvaiheessa
□ IV-asennusolosuhteiden kuvaus asennusalueella asennusvaiheessa
□ Työmaaliikenteen järjestäminen rakennusvaiheessa
□ Muut puhtaita asennusolosuhteita vaativat työvaiheet
□ Puhtaudenhallinta vastaanottovaiheen aikana
□ Työmaan osastointi toimintakoevaiheessa
□ Työmaan loppusiivouksen 1. vaiheen järjestäminen
□ Työmaan osastointi käyttöönottovaiheessa
□ Työmaan loppusiivouksen 2. vaiheen järjestäminen
□ Puhtauden raja-arvot ja todentaminen ennen toimintatarkastusta ja ennen vastaanottoa
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6. RAKENNUSHANKKEEN KOSTEUDENHALLINTA
Huomioitavaa:
TYÖMAAN KOSTEUDENHALLINTASUUNNITELMASSA HUOMIOIDUT ASIAT
□ Rakennushankkeen/ työmaan Kosteusvastaava on nimetty
□ Kosteudenhallinnan toteutuksen seuranta, dokumentointi ja toiminnanohjaus
□ Rakennushankkeen kosteusriskiluokka
□ Rakennustarvikkeiden kuljetus, varastointi ja suojaus
□ Valmiiden rakenteiden suojaaminen ja kastumisen minimointi
□ Valmiin rakenteen kosteustekninen toiminta
□ Suojaustarpeet ja periaatteet
□ Veden ja lumen ohjailu
□ Kuivattaminen ja olosuhdehallinta
□ Sisäilman lämpötila ja suhteellinen kosteus
□ Työmaan lämmittäminen ja ilman vaihtuminen
□ Rakenteiden kuivattaminen
□ Kastuneen materiaalin vaihtaminen
□ Kosteusmittalaitteet
□ Mittaajan pätevyys
□ Kosteusmittaussuunnitelma
□ Tartuntalujuuden mittaussuunnitelma
□ Rakenteen tiiveysmittaussuunnitelma
□ Olosuhdeseurantasuunnitelma
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7. RAKENNUSTYÖN ALOITTAMINEN
Huomioitavaa:
__.__20__ Rakennusvalvonnan aloituskokous
__.__20__ Työaikataulu hyväksytty
__.__20__ Suunnitelmakatselmus
__.__20__ Suunnitelma-aikataulu
__.__20__ Työmaavakuutukset
__.__20__ Varaus- ja reikäpiirustukset
__.__20__ Rakennuspaikan aloituskatselmus
__.__20__ Naapurikiinteistöjen alkukatselmus
□ Työmaan aitaaminen, varoitus- ja liikennemerkit
□ Vartiointi
□ Ongelmajätekartoitus
□ Asbestikartoitus
□ Radon-tutkimus
□ Säilytettävä kasvillisuus
□ Säilytettävät pinnat
□ Entiseen kuntoon palautettavat pinnat
□ Vanhat, käytössä olevat kaapelit
□ Vanhat, käytössä olevat vesi- ja viemärijohdot / kaasuputket
□ Puiden kaato
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OSA 2
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1. RAIVAUS JA PURKU
Huomioitavaa:
__.__20__ Työvaiheelle on olemassa toteutussuunnitelmat
□ Purkuilmoitus, -lupa, -ehdot
□ Purkusuunnitelma
□ Ympäristökeskuksen lupa uusiokäyttöön
□ Purettavien rakennusten putkisulut ja kaapelien virrat
□ Kasvillisuuden ja rakenteiden suojaus
Työvaihe toteutettiin aikavälillä __.__.20__- __.__.20__ ja on suunnitelmien mukainen.
Tarkastusasiakirjan merkinnät ovat ajan tasalla. ______________________/ __.__. 20__
2. KAIVU, KAIVANNOT, TUENNAT
Huomioitavaa:
__.__20__ Työvaiheelle on olemassa toteutussuunnitelmat
□ Kaivutyö- ja tuentasuunnitelmat
□ Kaivantojen pohjasuhteet, -muoto ja kaivutasot
□ Pilaantuneet maat ja mahdolliset ongelmajätteet
□ Työaikainen sadevedenpoisto ja routasuojaus
□ Maakivet ja lohkareet
□ Luiskat ja tuennat
□ Vauriovaikutusalueen rakennusten ja rakennelmien katselmus
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Työvaihe toteutettiin aikavälillä __.__.20__- __.__.20__ ja on suunnitelmien mukainen.
Tarkastusasiakirjan merkinnät ovat ajan tasalla. ______________________/ __.__. 20__
3. PAALUTUS
Huomioitavaa:
__.__20__ Työvaiheelle on olemassa toteutussuunnitelmat
□ Paalujen vastaanotto
□ Paalutuspöytäkirja
□ Paalujen katkaisu
□ Tärinämittaukset
□ Tarkemittaus
□ Paalutuskalusto
Työvaihe toteutettiin aikavälillä __.__.20__- __.__.20__ ja on suunnitelmien mukainen.
Tarkastusasiakirjan merkinnät ovat ajan tasalla. ______________________/ __.__. 20__
4. LOUHINTA
Huomioitavaa:
__.__20__ Työvaiheelle on olemassa toteutussuunnitelmat
□ Louhintatyön yleissuunnitelma
□ Louheen loppusijoitus
□ Rakennuspohjan kelpoisuus
□ Tärinämittaukset
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□ Tarkemittaus
Työvaihe toteutettiin aikavälillä __.__.20__- __.__.20__ ja on suunnitelmien mukainen.
Tarkastusasiakirjan merkinnät ovat ajan tasalla. ______________________/ __.__. 20__
5. RAKENNUSPOHJAN TÄYTTÖ JA TIIVISTYS
Huomioitavaa:
__.__20__ Työvaiheelle on olemassa toteutussuunnitelmat
□ Rakennuksen viereiset täytöt
□ Humusvapaa täyttömaa
□ Ei hajoavaa, homehtuvaa tai lahoavaa rakennusjätettä
□ Tiivistys
□ Materiaali
□ Työtapa
□ Routasuojaus
□ Suodatinkangas
□ Tiiviystarkastus
□ Mittaus (lopputulosmenetelmä)
Työvaihe toteutettiin aikavälillä __.__.20__- __.__.20__ ja on suunnitelmien mukainen.
Tarkastusasiakirjan merkinnät ovat ajan tasalla. ______________________/ __.__. 20__
6. PERUSTUKSET
Huomioitavaa:
__.__20__ Työvaiheelle on olemassa toteutussuunnitelmat
Liite 5.Tarkastuslista Toimitilarakentaminen
□ Raudoitukset
□ Varaukset ja tartunnat
□ Muotit
□ Valujen kosketuspintojen puhtaus
□ Työsaumat
□ Jälkihoito
□ Tarkemittaus
Työvaihe toteutettiin aikavälillä __.__.20__- __.__.20__ ja on suunnitelmien mukainen.
Tarkastusasiakirjan merkinnät ovat ajan tasalla. ______________________/ __.__. 20__
7. PERUSTUSTEN KUIVATUS
Huomioitavaa:
__.__20__ Työvaiheelle on olemassa toteutussuunnitelmat
□ Sokkelikaivantojen pohjatasaus
□ Rakennuksen alustan perusmaan pintakallistukset
□ Laatan alustan tai/ja ryömintätilan kapillaarikatkaisukerros
□ Radon-putkitus
□ Maavaraisen lattian lämmöneristyskerros
□ Salaojalinjojen täyttö, sen kiviaines ja mahd. suodatinkangas
□ Sokkeleiden vierustäyttö ja materiaali
□ Routalevyt ja niiden suojaus
□ Salaojaputkiston ja -kaivojen tyypit sekä asennustapa
□ Salaojaputkiston kallistukset
□ Salaojaputkistojen ja -kaivojen tuenta ja kannatus
□ Anturoiden ja sokkelin vedenpoistoreiät salaojiin
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□ Salaojakatselmus
□ Ryömintätilan rakennuksen alusta:
□ Ei hajoavaa, homehtuvaa tai lahoavaa rakennusjätettä
□ Ryömintätilan tuuletus
□ Ryömintätilan minimi vapaakorkeus
□ Anturoiden ja perusmuurin vesieristykset
□ Ryömintätilan rakenteiden lämpöeristykset
□ Perusmuurilevyt kiinnityksineen
Työvaihe toteutettiin aikavälillä __.__.20__- __.__.20__ ja on suunnitelmien mukainen.
Tarkastusasiakirjan merkinnät ovat ajan tasalla. ______________________/ __.__. 20__
8. BETONIRUNKO
Huomioitavaa:
__.__20__ Työvaiheelle on olemassa toteutussuunnitelmat
□ Betonityönjohdon rakenneluokkaa vastaava pätevyys
□ Betonityösuunnitelma:
□ Talvibetonoinnin seuranta
□ Betonointipöytäkirja
□ Betonin lujuudenkehityksen seurantadokumentti
□ Betonikoekappalesuunnitelma
□ Raudoitus
□ Kantavan alapohjan raudoitus ja betonipeitteen paksuus
□ Liittolaattaholvien tuentasuunnitelma
□ Betonoinnin jälkihoito
□ 1.lk:n rakenteiden valmisbetonin ja elementtitoimittajan laadunvalvonta
Liite 5.Tarkastuslista Toimitilarakentaminen
□ Elementtien asennussuunnitelma
□ Elementtien vastaanottotarkastukset
□ Elementtien oikeanlainen varastointi
□ Tehdastarkastus
□ Työmaatarkastus
□ Elementtien asennushitsaajan pätevyys
□ Juotosvalujen tarkastus
□ Porraselementtien asennus/ tasajako
□ Parvekelaattaelementtien tuenta ja kiinnitys
□ Rakenteelliset elementtisaumat
Työvaihe toteutettiin aikavälillä __.__.20__- __.__.20__ ja on suunnitelmien mukainen.
Tarkastusasiakirjan merkinnät ovat ajan tasalla. ______________________/ __.__. 20__
9. TERÄSRUNKO
Huomioitavaa:
__.__20__ Työvaiheelle on olemassa toteutussuunnitelmat
□ Asentavien hitsareiden pätevyys
□ Teräsrakenteiden konepajakuvat
□ Runkoterästoimittajan tehdastarkastussuunnitelma
□ Peruspulttien tarkemittauspöytäkirja
□ Teräsrungon asennussuunnitelma
□ Teräsosien vastaanottotarkastukset
□ Tehdastarkastus
□ Työmaatarkastus
□ Rakennusosien betonitäytöt
Liite 5.Tarkastuslista Toimitilarakentaminen
□ Teräksen kosketus muihin metalleihin: sähköpari
□ Palosuojaukset: virallinen hyväksyntä
Työvaihe toteutettiin aikavälillä __.__.20__- __.__.20__ ja on suunnitelmien mukainen.
Tarkastusasiakirjan merkinnät ovat ajan tasalla. ______________________/ __.__. 20__
10. PUURUNKO
Huomioitavaa:
__.__20__ Työvaiheelle on olemassa toteutussuunnitelmat
□ Puutavaran kosteus
□ Alajuoksu:
□ Kiinnitys
□ Bitumikaista
□ Tiivistys
□ Rakenteiden jäykkyys
□ Lämpöeristys
□ Höyrysulku
□ Huonetilojen väliset osastoivat seinät
□ Puurakenteen ja tulihormin suojaetäisyydet
Työvaihe toteutettiin aikavälillä __.__.20__- __.__.20__ ja on suunnitelmien mukainen.
Tarkastusasiakirjan merkinnät ovat ajan tasalla. ______________________/ __.__. 20__
11. VÄESTÖSUOJA
Huomioitavaa:
Liite 5.Tarkastuslista Toimitilarakentaminen
__.__20__ Työvaiheelle on olemassa toteutussuunnitelmat
□ Seinämuottien sidepulttien kaasutiivistetyt laipat
□ Elementtiväestönsuojan elementtien asennukset
□ Ovikynnysten ja hätäpoistumisaukkojen betonitäytöt
□ Lvi-läpiviennit ja venttiilit
□ Ohje suojan saattamisesta kriisiajan kuntoon
□ Vss- laitteet
□ Vss- merkinnät lattiassa
□ Vss- varusteet
Työvaihe toteutettiin aikavälillä __.__.20__- __.__.20__ ja on suunnitelmien mukainen.
Tarkastusasiakirjan merkinnät ovat ajan tasalla. ______________________/ __.__. 20__
12. BETONIELEMENTTIJULKISIVUT
Huomioitavaa:
__.__20__ Työvaiheelle on olemassa toteutussuunnitelmat
□ Asennussuunnitelma
□ Elementtien vastaanottotarkastus
□ Elementtien oikeanlainen varastointi
□ Tehdastarkastus
□ Työmaatarkastus
□ Elementtien kiinnityselimet
□ Lämpöeristysten sääsuojaus
□ Elementtien tuuletus
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□ Ulkokuorien tai/ ja saumojen tuuletusputket
□ Saumat:
□ Tiiveys ja eheys
□ Pohjanauhat
□ Tartuntapuhtaus ja praimerointi
Työvaihe toteutettiin aikavälillä __.__.20__- __.__.20__ ja on suunnitelmien mukainen.
Tarkastusasiakirjan merkinnät ovat ajan tasalla. ______________________/ __.__. 20__
13. PAIKALLAMUURATUT JULKISIVUT
Huomioitavaa:
__.__20__ Työvaiheelle on olemassa toteutussuunnitelmat
□ Julkisivumuuraustapa vesitiiviyskokeineen
□ Sokkelin ja 1. muurauskertavälin vedennousun esto
□ Liittyvien elementtien kiinnityselimet
□ Ilmarako ja purseet
□ Taustan tuuletus, jatkuvuus aukkojen kohdalla
□ Liikuntasaumat
□ Saumojen kutistumisteräkset
□ Vaakasaumojen raudoitteet
□ Tiilipalkit, uratiilet…
□ Sidonnat
□ Talvimuuraussuunnitelma
Työvaihe toteutettiin aikavälillä __.__.20__- __.__.20__ ja on suunnitelmien mukainen.
Tarkastusasiakirjan merkinnät ovat ajan tasalla. ______________________/ __.__. 20__
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14. KEVYET JULKISIVUT
Huomioitavaa:
__.__20__ Työvaiheelle on olemassa toteutussuunnitelmat
□ Asennusohjelma
□ Aloitustarkastus
□ Pellitykset
□ Rakenteen tuuletus
□ Palokatkot
□ Liikuntasaumat
□ Tukirakenteen jäykkyys
□ Valmis kevytjulkisivu tai sen osa suhteessa asiakirjoihin
Työvaihe toteutettiin aikavälillä __.__.20__- __.__.20__ ja on suunnitelmien mukainen.
Tarkastusasiakirjan merkinnät ovat ajan tasalla. ______________________/ __.__. 20__
15. IKKUNAT JA OVET
Huomioitavaa:
__.__20__ Työvaiheelle on olemassa toteutussuunnitelmat
□ Tehdastarkastus
□ Työmaatarkastus
□ Asennusaukkojen tuet ja asennuspohjat
□ Liittyminen viereisiin rakenteisiin
□ Saumaus
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□ Tiivisteet
□ Peitelistat
□ Tukipuut ja -rangat
□ Erikoiskynnysrakenteet:
□ Kostean tilan kynnys
□ Osastoivan oven kynnys
□ Korvausilmaraollinen kynnys
□ Lasitus
□ Lasityypit
□ Huomioteippaukset
Työvaihe toteutettiin aikavälillä __.__.20__- __.__.20__ ja on suunnitelmien mukainen.
Tarkastusasiakirjan merkinnät ovat ajan tasalla. ______________________/ __.__. 20__
16. YLÄPOHJA JA VESIKATE
Huomioitavaa:
__.__20__ Työvaiheelle on olemassa toteutussuunnitelmat
□ Tasakaton höyrysulut
□ Tasakaton kevytsorakerros; paksuus, kallistus, tuuletus, kanavien yms. eristys
□ Tasakaton lämmöneristyslevyt, tiiviys, limitys…
□ Tasakaton räystäät ja myrskypellit
□ Kumibitumikermien liimaus alustaan
□ Vedeneristyskermien limitys ja saumaus
□ Läpivientikohtien tiivistys ja läpivientikappaleet
□ Vesieristeen nosto pystypinnoille ja juuripellitykset
□ Kattotuolien alajuoksupuun kiinnitys ja eristys betonista
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□ Kattotuolit ja ristikkorakenteet: vastaanottotarkastus
□ Tuuli- ja nurjahdussiteet
□ Reuna-alueen tuulenohjaimet ja hyönteisverkot
□ Lämmöneristys
□ Kaltevien kattojen aluskate
□ Konesaumatun katteen pystysaumat ja tiivistys
□ Peltikatteen kiinnitys alustaansa
□ Tiili- yms. katteen limitykset
□ Yläpohjatilan tuuletus räystäältä harjalle
□ Alipainetuulettimet tai harjatuuletus
□ Räystäskourujen kaadot
□ Ullakon julkisivuelementtien tukien palosuojaus
□ Vesikatolle ja sen osille pääsy ja kulku
□ Vesikaton varusteet ja laitteet
Työvaihe toteutettiin aikavälillä __.__.20__- __.__.20__ ja on suunnitelmien mukainen.
Tarkastusasiakirjan merkinnät ovat ajan tasalla. ______________________/ __.__. 20__
17. ULKONÄÖLLISESTI ARVIOITAVAT MALLIT 1.
Huomioitavaa:
__.__20__ Työvaiheelle on olemassa toteutussuunnitelmat
□ Mallihuone tai -tila: eri valmiusasteessa, kalustettuna jne.
□ Muuraus, rappaus ja saumat
□ Julkisivut:
□ Asennus, detaljit
□ Elementti, järjestelmä
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□ Materiaali, pinta, käsittely, väri, kiiltoaste
□ Liittymät, saumat, saumavärit
□ Räystäspellitysmalli
□ Valmis ikkuna: sovitus, listat, pellitykset, helat (yksilöity)
□ Valmis ovi: sovitus, listat, helat, toiminta (yksilöity)
□ Lasitusmalli
□ Lattiat:
□ Materiaali, pinta, käsittely, väri, kiiltoaste
□ Liittymät, saumat, saumavärit
□ Kaadot
□ Listoitukset, rajaukset, detaljit
□ Porraslankut ja lepotasot
□ Liittolaattaholvin alapinnat
□ Alakatot:
□ Materiaali, pinta, käsittely, väri, kiiltoaste
□ Liittymät, saumat, saumavärit
□ Kannattimet, listat, rajaukset, detaljit, asennus
□ Valaisimet asennuksineen
□ LVIS- elimet ja -laitteet asennuksineen ja sovituksineen
□ Laattatyöt:
□ Laattatyyppi, väri, kiiltoaste
□ Saumat, saumavärit
□ Liittymät, detaljit, asennus
□ Liikuntasaumat
Työvaihe toteutettiin aikavälillä __.__.20__- __.__.20__ ja on suunnitelmien mukainen.
Tarkastusasiakirjan merkinnät ovat ajan tasalla. ______________________/ __.__. 20__
Liite 5.Tarkastuslista Toimitilarakentaminen
18. ULKONÄÖLLISESTI ARVIOITAVAT MALLIT 2.
Huomioitavaa:
__.__20__ Työvaiheelle on olemassa toteutussuunnitelmat
□ Peite- ja tasolistat
□ Listaprofiilit
□ Puutyöt:
□ Puulaji, pinta, käsittely, väri, kiiltoaste, viilu, syysuunta
□ Liittymät, detaljit, saumat, saumavärit
□ Listoitus
□ Värit ja kiiltoasteet
□ Tasoitepinnat
□ Pinnoitteet ja verhoukset
□ Hionta
□ Rajaukset
□ Opasteet: tyypit, logot, värit, koot
□ Erikoishelat
□ Pihalaatat, reunakivet
□ Kaluste;(nimetty)
□ Varuste; (nimetty)
Työvaihe toteutettiin aikavälillä __.__.20__- __.__.20__ ja on suunnitelmien mukainen.
Tarkastusasiakirjan merkinnät ovat ajan tasalla. ______________________/ __.__. 20__
19. PALOTURVALLISUUS
Huomioitavaa:
Liite 5.Tarkastuslista Toimitilarakentaminen
__.__20__ Työvaiheelle on olemassa toteutussuunnitelmat
□ Tulitöiden valvontasuunnitelma
□ Tulityökortit: yleinen, katto- ja vedeneristystyö
□ Osastoivat ovet: tyyppikilvet, toiminta, liittymät
□ Lämmöneristeiden palovaatimukset
□ Osastoivien seinien läpiviennit
□ Hormiryhmien ja sähkönousujen välipohjatiivistys
□ Lämpöjohtolinjojen nousujohtojen läpivientitiivistys
□ Osastoivan seinän liittyminen yläpuoliseen laattaan
□ Tulisijojen ja savuhormien suojaetäisyydet
□ Muuratun savupiipun ulkopinnan käsittely
□ Savunpoistoluukut
□ Pelastustiet ja niiden merkintä
□ Palopostit
□ Alkusammutuskalusto: tyypit, sijoitus
□ Palovaroittimet, hälyttimet,
□ Poistumistiet: vapaat mitat, merkinnät
Työvaihe toteutettiin aikavälillä __.__.20__- __.__.20__ ja on suunnitelmien mukainen.
Tarkastusasiakirjan merkinnät ovat ajan tasalla. ______________________/ __.__. 20__
20. KÄYTTÖ- JA HUOLTOTURVALLISUUS
Huomioitavaa:
Liite 5.Tarkastuslista Toimitilarakentaminen
__.__20__ Työvaiheelle on olemassa toteutussuunnitelmat
□ Lattiatasosta (alle 700mm) lähtevät ikkunat
□ Uloskäytävien lasitukset
□ Tuuletusikkunoiden avautumisaukot
□ Kaiteiden korkeudet, suojaavat osat, kiinnitykset
□ Lukitus- ja kulunvalvontasuunnitelma
□ Graffitisuojausaine
Työvaihe toteutettiin aikavälillä __.__.20__- __.__.20__ ja on suunnitelmien mukainen.
Tarkastusasiakirjan merkinnät ovat ajan tasalla. ______________________/ __.__. 20__
21. AKUSTIIKKA
Huomioitavaa:
__.__20__ Työvaiheelle on olemassa toteutussuunnitelmat
□ Huoneistojen/huoneiden välinen ilmaääneneristysluku/ ilmaäänimittaukset
□ Huoneistojen/huoneiden välinen askeläänitaso/ askeläänimittaukset
□ Tilojen välinen akustinen tiiviys, kittaus yms.
□ Seinäliittymät
□ Ovi- ja ikkunaliittymät
□ Lävistykset, asennuskourut,
□ Kiinnitykset
□ Sähkörasiat ja niiden taustat
□ Vesikalusteet ja niiden kiinnitykset
□ Porrashuoneiden jälkikaiunnan vaimennuslevyt
□ Akustiikkaruiskutustyön aloituskatselmus ja materiaalikoe
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□ Iv-konehuoneen vaimennus
Työvaihe toteutettiin aikavälillä __.__.20__- __.__.20__ ja on suunnitelmien mukainen.
Tarkastusasiakirjan merkinnät ovat ajan tasalla. ______________________/ __.__. 20__
22. KOSTEUS- JA VESIERISTEET
Huomioitavaa:
__.__20__ Työvaiheelle on olemassa toteutussuunnitelmat
□ Vedeneristäjän (asentajan) pätevyys
□ Vedeneristyspöytäkirjat
□ Märkätilan vedeneristys yhtenäinen ja kaikkialta ehyt
□ Märkätilan seinät kaikilta osin kivirakenteiset (vain erik. poikkeus)
□ Lattiakallistukset, lattiakaivojen lähialueet
□ Suihkuseinän vedeneristyksessä ei eristystä rikkovia kiinnityksiä
□ Vedeneristyksen alustan kuivuus
□ Eristysmateriaalien keskinäinen sopivuus / vesieristysjärjestelmä
□ Vedeneristyskerrosten läpiviennit ja tiivistykset
□ Lattian muovimaton saumat ja nurkat
□ Lattiakaivojen liittyminen vesieristeeseen
□ Lattia- ja seinäliittymien vedeneristys ja sen vahvikkeet
□ Märkätilan lattian tai seinän sis. vesijohtojen eristys (suojaputki)
Työvaihe toteutettiin aikavälillä __.__.20__- __.__.20__ ja on suunnitelmien mukainen.
Tarkastusasiakirjan merkinnät ovat ajan tasalla. ______________________/ __.__. 20__
23. SAUNA
Huomioitavaa:
Liite 5.Tarkastuslista Toimitilarakentaminen
__.__20__ Työvaiheelle on olemassa toteutussuunnitelmat
□ Lämmöneristeet; paksuus, tiiviys
□ Eristeen takana olevan tilan tuuletus
□ Höyrysulku; yhtenäinen, ehyt
□ Puurakenteet irti betonista
□ Paneelin taustan tuuletus
□ Ei kyllästettyä puutavaraa
□ Suojaetäisyydet
□ Kiuaskaiteet
□ Laudekiinnitys
Työvaihe toteutettiin aikavälillä __.__.20__- __.__.20__ ja on suunnitelmien mukainen.
Tarkastusasiakirjan merkinnät ovat ajan tasalla. ______________________/ __.__. 20__
24. MAALAUS JA PINNOITTEET, TASOITTEET
Huomioitavaa:
__.__20__ Työvaiheelle on olemassa toteutussuunnitelmat
□ Vastuunalainen työnjohtaja
□ Yksikköhintaluettelo maalaustöistä
□ Alustava aikataulu
□ Maalattavat pinnat ja alustat:
□ Alkalisuus, kosteus,
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□ Tasaisuus, kiinteys, halkeamat, paikkaukset
□ Puhtaus, esikäsittelyt
□ Maalit, valmisteet, käsittelyaineet, tarvikkeet: LUETTELO
□ Käsittely-yhdistelmät ja maalaustyö: suunnitelma/toteutus
□ Suojaustavat ja toimenpiteet
□ Haittaluettelo rakennuttajalle ja muille urakoitsijoille
□ Mallit: värit, kiiltoasteet
□ Rajaukset
□ Oksalakkaus
□ Kalvopaksuudet
□ Kalusteiden taakse jäävät pinnat
□ Putkien ja kanavien käsittely
□ Alaslaskettujen kattojen taustapintojen maalaus
□ Opastusmerkinnät: selvitys
□ Tarkastettu maalaus- ja huoneselitys
□ Valmis maalipinta ja maalaukset suhteessa asiakirjoihin
□ Lattian ja alustan pinnoituskelpoisuus
□ Pinnoitepaksuus
□ Väri ja kiiltoaste
□ Liittyminen viereisiin rakennusosiin ja materiaaleihin
□ Paloturvallisuuden edellyttämät vaateet
□ Valmistajan asettamat kirjalliset ohjeet
□ Tasoitteen sopivuus alustaansa ja toimivuus alustana
Työvaihe toteutettiin aikavälillä __.__.20__- __.__.20__ ja on suunnitelmien mukainen.
Tarkastusasiakirjan merkinnät ovat ajan tasalla. ______________________/ __.__. 20__
25. ULKOPUOLISET VESI- JA VIEMÄRIASENNUKSET
Huomioitavaa:
Liite 5.Tarkastuslista Toimitilarakentaminen
__.__20__ Työvaiheelle on olemassa toteutussuunnitelmat
□ Liittyminen vesi- ja viemäriverkostoon:
□ Luvat kaivuun
□ Liitoskorot
□ Liitoskappaleet
□ Juotosvalut
□ Putkikaivannot:
□ Pohjatutkimuksen mukaan
□ Putkikaivantojen salaojitus
□ Sepeliarina
□ Lankkuarina
□ Tuennat; betoniarina
□ Alkutäyttö
□ Täyttö
□ Eristeet
□ Ulkopuoliset vesi- ja viemärijohdot kaivoineen:
□ Materiaali ja kestävyys
□ Vaaitus
□ Työmaa-aikainen ankkurointi
□ Kaivot, niiden tuenta ja asennus
□ Sokkelilävistykset
□ Lämpöliikkeen eliminointi muoviputkielementeillä
□ Salaojaverkoston padotusventtiili
□ Erottimet: asennus
□ Ankkurointi pohjaveden nosteen varalta
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□ Pumppaamo ja paineviemärit: asennus
□ Kaivojen jäätymisen suojaus; eristys
□ Kansistot; kiinnitys ja korot
□ Kattojen ja piha-alueiden viemäröinti
□ Kattojen ja terassien kallistukset
Työvaihe toteutettiin aikavälillä __.__.20__- __.__.20__ ja on suunnitelmien mukainen.
Tarkastusasiakirjan merkinnät ovat ajan tasalla. ______________________/ __.__. 20__
26. SISÄPUOLISET VESI- JA VIEMÄRIASENNUKSET
Huomioitavaa:
__.__20__ Työvaiheelle on olemassa toteutussuunnitelmat
□ Alapohjan alapuoliset vesi- ja viemärijohdot:
□ Asennus mahdollistaa vaihdettavuuden
□ Viemärien kannatus ryömintätilassa ja painuvassa maassa
□ Viemärien alustan kyllästetyt tukipuut
□ Pohjalaatan lävistävät viemärit työaikainen tuenta ja tulppaus
□ Eristeiden syöpymistä kestävät siteet
□ Kellarikerroksen pohjaviemärit:
□ Pystyviemärin liittymä vaakaviemäriin; betonivalu
□ Muoviviemärilävistys osastoivaan seinään; palomansetti tms.
□ Pystylinjat:
□ Kerrosten väliset työaukot
□ Viemäreiden ja vesijohtojen paloluokitetut tarkastusluukut kerroksittain
□ Putkien holvilävistysten solukumieristys
□ Jakojohdot ja vaakaviemärit kerroksissa:
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□ Rakenteisiin jäävien muovisten vesiputkien suojaputket
□ Kvv- laitteet ja -kalusteet, lattiakaivot:
□ Wc-istuimet, pesualtaat yms. kiinnitys rakenteeseen
□ Astianpesualtaat ja tiskipöydät; kitaten irti seinärakenteesta
□ Sekoittimet; kiinnitys ja toiminta
□ Lattiakaivot ja korokerenkaat
□ Pesukoneen ja kuivakaivon kytkentä lattiakaivoon
□ Osastoivien rakenteiden lävistykset:
□ Laitteiden sijoitustilan lattiakaivo tai suojakaukalo
□ Kiinnitys; vesieristeet!
Tarkastusasiakirjan merkinnät ovat ajan tasalla. ______________________/ __.__. 20__
27. SÄHKÖTYÖT
Huomioitavaa:
__.__20__ Työvaiheelle on olemassa toteutussuunnitelmat
□ Kaivannot
□ Kaivantojen merkkinauhoitus
□ Maadoituskaapeli pohjavaluun
□ Sähkölaitteiden ja -rasioiden asennuspohjat
□ Valaisimien asennuspohjat ja ripustukset
□ Yksilöidyn tilan valaistus(malli)
□ Antistaattisten lattioiden maadoitus
□ Rakennuttajan lupa pysyviksi jäävien laitteiden työmaan aikaiseen käyttöön
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28. ILMANVAIHTOTYÖT
Huomioitavaa:
__.__20__ Työvaiheelle on olemassa toteutussuunnitelmat
□ Kanavat ja kanavaosat:
□ Kanavina toimivat ontelolaatat; puhdistus ja puhdistusluukut
□ Kanavistoasennukset ja työaikainen suojaus
□ Katon kevytsoraan asennetut kanavat; eristykset, eheys, sijainti
□ Puhdistusluukut; saavutettavuus
□ Ullakkotilan puhdistustilat ja mahdollinen kattoluukku
□ Osastoivien rakenteiden läpiviennit
□ Ilmanvaihtolaitoksen laitteet ja tarvikkeet:
□ Kammioiden ja kokoojalaatikoiden paloeristykset
□ Alaslaskujen yläpuoliset huoltokohdat merkitty
□ Kanaviston tiiviys:
□ Kanaviston tiivistyksessä ei teippitiivistyksiä
□ Kanaviston lämmön- ja paloeristykset:
□ Välipohjan lävistys; villan katkaisu ja tiiveys
□ Kevytsorakerroksen lisälämmöneriste palamatonta
□ Ulkoilmaventtiilit (koneellinen poisto):
□ Venttiilien läpivientiosan ja ulkoseinän välinen rako tiivistetty
□ Venttiilin läpivientiosa asennettu sisäänpäin nousevaksi
□ Maanpinnan ulkoilmaputket törmäyssuojattu
□ Ilmanvaihtokoneet:
□ Huippuimureiden ja poistoilman piiput; sijainti katolla (jäteilmaa)
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□ Kokoojalaatikot ja huippuimureiden jalustat; sijainti (eristystyö)
□ Puhallinkammiot eristeen päällä (runkoäänet)
□ Huippuimureiden jalustat; kork.(kinostus), paloeristys, puhdistusluukut
□ Äänieristetyt kammiorakenteet; reikäpellin alla muovikalvo
□ Ullakon koneet kannatettu osastoivista rakennusosista
□ Kanaviston puhdistusluukut ja merkinnät alakatoissa
□ Alustilan koneellinen tuuletus
□ Sokkelin korvausilma-aukot:
□ säleiköt ja verkot
□ Korvausilman ulkopuolisilla putkilla törmäyssuojat
□ Alustilan venttiilit ja säätöpellit; sijainti huollolle
Tarkastusasiakirjan merkinnät ovat ajan tasalla. ______________________/ __.__. 20__
29. LÄMMITYSJÄRJESTELMÄ
Huomioitavaa:
__.__20__ Työvaiheelle on olemassa toteutussuunnitelmat
□ Öljy- ,maakaasulämmityslaitteen ja kiinteän polttoaineen kattilalaitos:
□ Savuhormi; sijainti ja rakenteet
□ Savuhormin nuohousluukut ja räjähdysluukku
□ Piipputikkaat ja huoltotaso
□ Kattilahuone; eristeet 1/I
□ Lämmitysverkosto:
□ Rakenteiden ja välipohjien läpiviennit
□ Muoviputkien läpiviennit osastoivassa seinässä
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□ Kattila- ja lämmönjakohuone uloskäynteineen pinnoiltaan 1/I
□ Maahan asennetavat lämmitysputket
□ Kaivannot kaivoineen; salaojitus
□ Elementit; asennus lämpöliikkeet salliva
□ Kiintopisteet; tukevat ja valmistajan ohjeen mukaiset
□ Elementtien jatkos- ja haarakohdat; tiiveys, osat
□ Betonikaivot; tuuletusputket
□ Kaivantotäyttö
 Tarkastusasiakirjan merkinnät ovat ajan tasalla. ______________________/ __.__. 20__
30. VIHERTYÖT
Huomioitavaa:
__.__20__ Työvaiheelle on olemassa toteutussuunnitelmat
□ Urakoitsijan ammattitaito ja työnjohto
□ Aloituskokous
□ Viherrakennusmaan analyysi
□ Maaperätutkimus
□ Vihertyöt suhteessa asiakirjoihin
□ Luovutus- ja vastaanottotarkastus
□ Kasvuunlähtökatselmus
□ Takuukatselmus
Työvaihe toteutettiin aikavälillä __.__.20__- __.__.20__ ja on suunnitelmien mukainen.
Tarkastusasiakirjan merkinnät ovat ajan tasalla. ______________________/ __.__. 20__
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31. PIHATYÖT JA RAKENNUSPAIKKA
Huomioitavaa:
__.__20__ Työvaiheelle on olemassa toteutussuunnitelmat
□ Pihan päällysrakenteiden alusta
□ Korkeusasemat, muoto
□ Kantavuus, kiinteys
□ Laatat, reunakivet
□ Vanhan asfaltin pinta
□ Kannet ja niiden korkeudet
□ Pihapäällysteen rakennekerrokset ja niiden tiivistykset
□ Pintavedet
□ Tukimuurit ja -kaiteet
□ Pihavarusteet ja -laitteet
□ Merkinnät ja liikennemerkit
Työvaihe toteutettiin aikavälillä __.__.20__- __.__.20__ ja on suunnitelmien mukainen.
Tarkastusasiakirjan merkinnät ovat ajan tasalla. ______________________/ __.__. 20__
32. VIIMEISTELY
Huomioitavaa:
□ Lämpökuvaus; tiiviys, kylmäsillat
□ Urakkarajaliitteen mukaiset loppupuhdistuksen työt
□ Iv-kanavien nuohous ja säätötarkastus toimintakokeen jälkeen
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□ Iv-kojeiden puhdistus ja suodattimien vaihto tarkastuksen jälkeen
□ Valaisimien lamppujen vaihto, arvion mukaan
□ Rakennuttajalle varastoitavat lamput, arvion mukaan
□ Loppukatselmus naapurikiinteistöissä
□ Lukituksen sarjoituksen vaihto ja avaimien luovutus
□ Rakennuksen kilvet ja numeroinnit
□ Takuukatselmus
33. VASTAANOTTOMENETTELY
Huomioitavaa:
__.__20__ Urakoitsijoiden itselleluovutus pöytäkirja
__.__20__ Vastaanottoaikataulu
__.__20__ Vastaanottoon liittyvä osa-aikataulu
__.__20__ Väestönsuojatarkastus
__.__20__ Hissi- ja hissimääräysten alaisten laitteiden tarkastus
__.__20__ Palotarkastus
__.__20__ Tarkastusasiakirja, allekirjoitukset, koonti, (todentaminen)
__.__20__ Viranomaisten loppukatselmus
__.__20__ Viranomaisten tarkastuspöytäkirjat
__.__20__ Leimatut lupapiirustukset ja niihin liittyvät luvat
__.__20__ Laatukansio / Kelpoisuuskansio
__.__20__ Käyttö- ja huolto-ohjeet
__.__20__ Takuutodistukset
__.__20__ Huoltokirja, (todentaminen)
__.__20__ Käytönopastus
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VALVONTASUUNNITELMAN TARKASTUSLISTA
INFRARAKENTAMINEN
____________- URAKKA
__.__.201_
Ohje: Valvoja muokkaa tarkastusluettelon rakennusosa- ja hankenimikkeistön
kohteen asiakirjojen, suunnitelmien ja työselityksen sisällön mukaiseksi.
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1. HANKKEEN TIEDOT
PROJEKTIRYHMÄ
Projektipäällikkö/ projektinjohtaja:
Valvoja:
KOHDE
Erityispiirteet:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
URAKKA-AIKA
Aloitus:__/__/201__ Valmistuminen:__/__/201__
Välitavoitteet:
Välitavoite 1
Välitavoite 2
MUUTA HUOMIOITAVAA
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
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2. JATKUVA TYÖMAAN AIKAINEN SEURANTA
Huomioitavaa:
Työmaapäiväkirja
Aikataulut ja niiden seuranta
Työtavat ja -menetelmät
Poikkeamaraportit
Veronumerolliset henkilötunnisteet näkyvillä
Lisä- ja muutostöiden työ- ja materiaalimenekit, tarjousten/ laskutuksen paikkansapitävyys
Työturvallisuuteen liittyvät (telineet, aitaukset, putoamissuojat, henkilökohtaiset suojaimet..)
Työmaa-alueen siisteys ja ympäristöasiat
Pilaantuneet maamassat
Materiaalien varastointi työmaalla
Työmaa-alueen aitaus, tiedotus ja merkinnät/ liikennemerkit
Työmaa-alueen liikennejärjestelyt ja työmaan vaikutuksessa olevat liikennöitävät alueet
Työmaan paloturvallisuus, ensiapu- ja sammutuskalusto, sekä niiden kunto ja sijainti
Alihankkijoiden hyväksymistapa, Alihankkijoiden jäämätodistukset
Erikoistöiden luvat
Asennusvarausten tarkastustapa (Tarvittaessa/ viikoittain)
Eri urakoiden laatu- ja laadunvalvontasuunnitelmat
Toimintakokeet, toteutustapa
Korjaus- tai paikkaamistavan ja niiden laajuuden ilmoitustapa
Korjauksen tai paikkauksen hyväksyminen, menettelytapa
Materiaalitoimitusten ja työvaiheen toteutuksen hyväksymistapa
Lupa asennettujen laitteiden rakennuksen aikaiseen käyttöön
Laitteiden merkinnät
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3. ENNEN RAKENNUSTYÖN ALOITTAMISTA
Huomioitavaa:
__.__20__ Tarvittavat luvat olemassa (ymp.lupa tms)/ lupapäätös työmaalla
__.__20__ Kaivuluvat haettu/saatu
__.__20__ Liikenteenohjaussuunnitelmat hyväksytty
__.__20__ Urakoitsijan ilmoitus työmaan aloittamisesta viranomaiselle
__.__20__ Työmaatauluohje toimitettu urakoitsijalle
__.__20__ Aliurakoitsijalistapohja toimitettu urakoitsijalle
__.__20__ Työturvallisuussuunnitelma saatu
__.__20__ Hankekohtainen laatusuunnitelma saatu
__.__20__ Tarvittavat katselmukset pidetty
Urakoitsija on laatinut/ luovuttanut:
□ Työmaa-alueen käyttösuunnitelman
□ Työmaan veden- ja kosteudenhallintasuunnitelman
□ Työmaan pölynhallintasuunnitelman
□ Työmaan ympäristönsuunnitelman
□ Työmaan palo- ja pelastussuunnitelman
□ Työmaan purkutyösuunnitelman
4. TYÖTURVALLISUUS JA TYÖVOIMA
Huomioitavaa:
__.__20__ Työturvallisuusasiakirjan luovutus Rakennuttajalle
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□ Työvoiman kirjaus ja kulkulupaperiaatteet
□ Työsuojelusäädökset ovat näkyvillä työmaalla
□ Työmaa-alueen käyttösuunnitelma on näkyvillä työmaalla
5. TYÖMAAN PUHTAUDEN, VEDEN SEKÄ KOSTEUDENHALLINTA
Huomioitavaa:
Huomioitava rakennustyön kuluessa:
□ Jätehuolto
□ Pölynhallinta maarakennustöiden aikana
□ Puhtaudenhallinta kaivu/raivaus/purkutyön aikana
□ Jätehuolto purkuvaiheessa
□ Työmaaliikenteen järjestäminen purkuvaiheessa
□ Runsaasti pölyä tuottavien töiden hallinta purkuvaiheessa
□ Puhtaudenhallinta rakentamisen aikana
□ Jätehuolto rakentamisvaiheessa
□ Pölynhallinta runsaasti pölyä tuottavien töiden aikana rakennusvaiheessa
□ Työmaan siivous ja yleinen siisteys rakennusvaiheessa
□ Työmaaliikenteen järjestäminen rakennusvaiheessa
□ Rakennustarvikkeiden kuljetus, varastointi ja suojaus
□ Veden ja lumen ohjailu
□ Kuivattaminen ja olosuhdehallinta
□ Sääsuojat
□ Rakenteiden kuivattaminen
□ Kastuneiden materiaalien vaihtaminen
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6. RAKENNUSTYÖN ALOITTAMINEN
Huomioitavaa:
__.__20__ Työaikataulu hyväksytty
__.__20__ Suunnitelmakatselmus _________________suunnitelmien osalta
__.__20__ Suunnitelma-aikataulu
__.__20__ Työmaavakuutukset
__.__20__ Hyväksytty työnjohto: vastaava mestari, betoni työnjohtaja, jne..
__.__20__ Työmaanaikaiset liikennejärjestelysuunnitelmat, työmaaliikenne, liittymät yms.
__.__20__ Rakennuspaikan aloituskatselmus
__.__20__ Naapurikiinteistöjen alkukatselmus
□ Työmaan aitaaminen, varoitus- ja liikennemerkit
□ Vartiointi
□ Ongelmajätekartoitus
□ Radon-tutkimukset
□ Säilytettävä kasvillisuus
□ Säilytettävät pinnat
□ Entiseen kuntoon palautettavat pinnat
□ Vanhat, käytössä olevat kaapelit selvitetty
□ Vanhat, käytössä olevat vesi- ja viemärijohdot / kaasuputket selvitetty
□ Puiden kaato järjestetty
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OSA 2
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1. 1000 MAA-, POHJA- JA KALLIORAKENTEET
Huomioitavaa:
__.__20__ Työvaiheelle on olemassa toteutussuunnitelmat
□ 1100 Olevat rakenteet ja rakennusosat
□ 1110 Poistettava, siirrettävä ja suojattava kasvillisuus
□ 1120 Poistettavat, siirrettävät ja suojattavat rakenteet
□ 1130 Poistettavat, siirrettävät ja suojattavat järjestelmät
□ 1140 Poistettavat ja siirrettävät maa- ja pengerrakenteet
□ 1150 Poistettavat päällysrakenteet
□ 1160 Poistettavat ja siirrettävät avo-ojat ja kaivannot
□ 1200 Pilaantuneet maat ja rakenteet
□ 1210 Poistettavat pilaantuneet maat ja rakenteet
□ 1220 Eristerakenteet
□ 1230 Muut poistettavat pilaantuneet maat ja rakenteet
□ 1300 Perustusrakenteet
□ 1310 Maanvaraiset perustukset
□ 1320 Paaluperustukset
□ 1330 Arinarakenteet
□ 1400 Pohjarakenteet
□ 1410 Vahvistetut maarakenteet
□ 1420 Suojaukset ja eristykset
□ 1430 Kuivatusrakenteet
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□ 1500 Kallion tiivistys- ja lujitusrakenteet
□ 1510 Kallioinjektoinnit
□ 1520 Mekaanisesti lujitetut kalliorakenteet
□ 1530 Ruiskubetonointirakenteet
□ 1600 Maaleikkaukset ja -kaivannot
□ 1610 Maaleikkaukset
□ 1620 Maakaivannot
□ 1630 Kaivannon tukirakenteet
□ 1640 Vedenalaiset maaleikkaukset ja -kaivannot (ruoppaus)
□ 1650 Rakenteiden alitukset
□ 1700 Kallioleikkaukset, -kaivannot ja -tunnelit
□ 1710 Kallioavoleikkaukset
□ 1720 Kalliokanaalit, -kuopat ja -syvennykset
□ 1730 Kallioon louhittavat rakennus- ja siltakaivannot
□ 1740 Vedenalaiset kallioleikkaukset ja -kaivannot
□ 1750 Jälkikäsitellyt kalliopinnat
□ 1760 Maanalaiset kalliotilat
□ 1770 Kallioon poratut reiät ja kaivot
□ 1800 Penkereet, maapadot ja täytöt
□ 1810 Penkereet
□ 1820 Maapadot ja aallonmurtajat
□ 1830 Kaivantojen täytöt
Työvaihe toteutettiin aikavälillä __.__.20__- __.__.20__ ja on suunnitelmien mukainen.
Tarkastusasiakirjan merkinnät ovat ajan tasalla. ______________________/ __.__. 20__
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 2. 2000 PÄÄLLYS- JA PINTARAKENTEET
Huomioitavaa:
__.__20__ Työvaiheelle on olemassa toteutussuunnitelmat
□ 2100 Päällysrakenteen osat ja radan alusrakennekerrokset
□ 2110 Suodatinrakenteet
□ 2120 Jakavat kerrokset, eristyskerrokset ja välikerrokset
□ 2130 Kantavat kerrokset
□ 2140 Päällysteet ja pintarakenteet
□ 2150 Siirtymärakenteet
□ 2160 Erityisrakenteet
□ 2200 Reunatuet, kourut, askelmat ja eroosiosuojaukset
□ 2210 Reunatuet, kourut, askelmat ja muurit
□ 2220 Luiskaverhoukset ja eroosiosuojaukset
□ 2300 Kasvillisuusrakenteet
□ 2310 Kasvualustat ja katteet
□ 2320 Nurmi- ja niittyverhoukset
□ 2330 Istutukset
□ 2400 Ratojen päällysrakenteet
□ 2410 Tukikerrokset ratarakenteissa
□ 2420 Raiteet
Työvaihe toteutettiin aikavälillä __.__.20__- __.__.20__ ja on suunnitelmien mukainen.
Tarkastusasiakirjan merkinnät ovat ajan tasalla. ______________________/ __.__. 20__
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 3. 3000 JÄRJESTELMÄT
Huomioitavaa:
__.__20__ Työvaiheelle on olemassa toteutussuunnitelmat
□ 3100 Vesihuollon järjestelmät
□ 3110 Jätevesiviemärit
□ 3120 Hulevesiviemärit
□ 3130 Vesijohdot
□ 3140 Veden ja jäteveden käsittelylaitokset
□ 3150 Pysyvät pohjaveden alennusrakenteet
□ 3200 Turvallisuusrakenteet ja opastusjärjestelmät
□ 3210 Kaiteet, johteet ja törmäyssuojat
□ 3220 Aidat, puomit ja portit
□ 3230 Reunapaalut ja pollarit
□ 3240 Suoja- ja varoitusrakenteet
□ 3250 Erityisrakenteet
□ 3260 Opastus- ja ohjausjärjestelmät
□ 3290 Muut turvallisuusrakenteet ja opastusjärjestelmät
□ 3300 Sähkö-, tele- ja konetekniset järjestelmät
□ 3310 Sähkön- ja tiedonsiirtorakenteet
□ 3320 Kaapeleiden, putkien ja johtojen suojarakenteet
□ 3330 Pylväs- ja tukirakenteet
□ 3340 Muuntamot ja keskukset
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□ 3350 Laitetilat, kojut ja kaapit
□ 3360 Valaistusrakenteet
□ 3370 Sähkö-, tele- ja konetekniset laitteet
□ 3380 Erityiset sähkön- ja tiedonsiirtorakenteet
□ 3400 Lämmön- ja kaasunsiirtojärjestelmät
□ 3410 Kaukolämpöjohdot
□ 3420 Kaukojäähdytysjohdot
□ 3430 Sulanapitojärjestelmät
□ 3440 Maakaasuputkisto
□ 3500 Ilmanvaihtojärjestelmät
□ 3510 Tuuletusjärjestelmät
□ 3520 Savunpoistojärjestelmät
□ 3590 Muut ilmanvaihtojärjestelmät
□ 3600 Automaatiojärjestelmät
Työvaihe toteutettiin aikavälillä __.__.20__- __.__.20__ ja on suunnitelmien mukainen.
Tarkastusasiakirjan merkinnät ovat ajan tasalla. ______________________/ __.__. 20__
 4. 4000 RAKENNUSTEKNISET RAKENNUSOSAT
Huomioitavaa:
__.__20__ Työvaiheelle on olemassa toteutussuunnitelmat
□ 4100 Erittelemättömät rakennustekniset rakennusosat
□ 4110 Betonirakenteet
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□ 4120 Teräsrakenteet
□ 4130 Puurakenteet
□ 4200 Sillat
□ 4210 Sillan tukirakenteet
□ 4211 Päätytuet
□ 4212 Välituet
□ 4213 Sillan tukirakenteiden eristykset
□ 4214 Sillan tukirakenteiden verhoukset
□ 4219 Muut sillan tukirakenteet
□ 4220 Sillan päällysrakenteet
□ 4221 Betonirakenteet päällysrakenteessa
□ 4222 Betonielementtirakenteet päällysrakenteessa
□ 4223 Teräsrakenteet päällysrakenteessa
□ 4224 Puurakenteet päällysrakenteessa
□ 4225 Kivirakenteet päällysrakenteessa
□ 4226 Päällysrakenteen pintojen verhoukset
□ 4229 Muut sillan päällysrakenteet
□ 4230 Sillan kannen pintarakenteet
□ 4231 Eristys
□ 4232 Eristyksen suojaus
□ 4233 Sillan päällyste
□ 4239 Muut sillan kannen pintarakenteet
□ 4240 Sillan varusteet ja laitteet
□ 4241 Liikuntasaumat
□ 4242 Laakerit ja nivelet
□ 4243 Koneistot ja ohjaamot
□ 4244 Siirtymälaatat
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□ 4245 Suojalaitteet
□ 4246 Sillan maadoitus
□ 4247 Tukikerroksen katkaisulaite
□ 4248 Kuivatuslaitteet
□ 4249 Muut sillan varusteet ja laitteet
□ 4300 Laiturit
□ 4310 Laiturien tukirakenteet
□ 4320 Laiturien päällys- ja pintarakenteet
□ 4330 Laiturien varusteet ja laitteet
□ 4390 Muut laiturirakenteet
□ 4400 Perustus- ja tukirakenteet, portaat
□ 4410 Perustukset ja siirtymälaatat
□ 4420 Tukimuurit, -seinät ja portaat
□ 4490 Muut perustus- ja tukirakenteet
□ 4500 Ympäristörakenteet
□ 4510 Suojaus- ja vaimennusrakenteet
□ 4520 Ympäristön taiderakenteet
□ 4600 Rakennelmat ja kalusteet
□ 4610 Suojat
□ 4620 Kalusteet ja varusteet
□ 4700 Vesiliikenteen rakenteet ja padot
□ 4710 Padot ja patorakenteet
□ 4720 Sulkurakenteet
□ 4800 Maanalaisten tilojen betonirakenteet
□ 4900 Muut rakennusosat
Työvaihe toteutettiin aikavälillä __.__.20__- __.__.20__ ja on suunnitelmien mukainen.
Tarkastusasiakirjan merkinnät ovat ajan tasalla. ______________________/ __.__. 20__
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 5. 5000 HANKETEHTÄVÄT
Huomioitavaa:
__.__20__ Työvaiheelle on olemassa toteutussuunnitelmat
□ 5400 Työmaapalvelut
□ 5500 Työmaan kalusto
Työvaihe toteutettiin aikavälillä __.__.20__- __.__.20__ ja on suunnitelmien mukainen.
Tarkastusasiakirjan merkinnät ovat ajan tasalla. ______________________/ __.__. 20__
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